



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



aktivitātes

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība”


praktiskie projektu ieviešanas
un uzraudzības aspekti

*Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Projektu ieviešanas un uzraudzības
nodaļas vecākais eksperts
Emīls Pūlmanis*



Projekta uzsākšana un īstenošana

Pirms projekta darbību uzsākšanas sagatavot detalizētas tehniskās specifikācijas atbilstoši finansējuma saņēmēja vajadzībām, kas tiks izmantotas uzraudzības veikšanai



Specifikāciju izstrāde


- Apsekot, apzināt katra individuālā PIPP specifiskās vajadzības
- Iesaistīt pagastu pārvaldes vai iestāžu atbildīgās personas, kas pārzina konkrētās vietas specifiku, t.sk., esošo infrastruktūru un plānotos uzlabojumus
- Var veidot individuālos risinājumus (detalizēt specifikācijas pa objektiem)



Sasaiste ar «Trešā tēva dēla» projektu

Finansējuma saņēmējs var izmantot TTD projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru ERAF projekta rezultātu sasniegšanai ar nosacījumu, ka netiek mazināta – ietekmēta TTD projektā noteiktā interneta apraides jauda un netiek veikta dubultā finansēšana abu projektu ietvaros:

- Nodrošināt papildus iekštīkla kabeļu ievilkšanu
- Papildus apraides antenu vai ierīču iegādi un uzstādīšanu projektā plānotajā PIPP



Iepirkuma process

Organizēt tikai, kad apzinātas vajadzības un definēti individuālie risinājumi

- Izvērtēt nepieciešamību veidot atsevišķu tīklu vai pilnveidot esošo iekštīklu pakalpojuma nodrošināšanai



Projekta ietvaros iegādes veicamas Elektronisko iepirkumu sistēmā!

Izņēmums:

ja projekta iesniedzēja vajadzībām atbilstošo precī nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai ja pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu veicot iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Tehniskās prasības aprīkojumam noteiktas MK noteikumu Nr.185 4.pielikumā


Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludināšanu **triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas.**

Sagatavo un iesniedz Aģentūrā iepirkuma plānu arī, ja plāno iegādes EIS. Iepirkuma plānu vēlams iesniegt pirms plānotajiem iepirkumiem arī, ja vēl nav noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu



Iepirkuma process

- Izvairīties no iepirkuma sadalīšanas veicot atsevišķus iepirkumus dažādiem aprīkojuma komplektiem.
- Sadalīta iepirkuma izmaksām var tikt piemērota finanšu korekcija
- Var organizēt iepirkumu lotēs
- Ārpus EIS organizētam iepirkumam obligāti jānodrošina iepirkuma dokumentācijas iesniegšana Aģentūrā pirmspārbaudes veikšanai. Līguma slēgšana vēlama tikai pēc atkārtotas procedūras norises pārbaudes, lai izvairītos no neatbilstoši veiktiem izdevumiem



Aprīkojums


- Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu **daudzfunkcionālu iekārtu**.
- Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu **drukas iekārtu**.
- Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var iegādāties ne vairāk kā vienu **skeneri**



Aprīkojums

Ņemot vērā to, ka Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) visos piedāvātajos datorkomplektos ietilpst klaviatūra bez iebūvēta viedkaršu lasītāja, tad ievērojot MK noteikumu Nr.185 16.2.apakšpunkta nosacījumus un iegādājoties EIS datorkomplektu nav nepieciešams papildus iegādāties klaviatūru ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, ja tiek nodrošināts datorā iebūvēts vai pie datora pieslēdzams viedkaršu lasītājs.


Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu var tikt uzskatīta jebkura programmatūra vai interneta pārlūkprogramma, kas spēj nodrošināt teksta atskaņošanu.



Aprīkojums

MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma 2.tabulas 13.punktā bezvadu tīkla iekārtai noteiktā prasība „Apraides diametrs (atvērtā laukā) – 50 m” neatbilst MK noteikumu Nr.185 30.1. un 31.1. apakšpunktā ietvertajai prasībai par bezvadu tīkla iekārtas apraides apjomu - vismaz 50 metru rādiusā ap PIPP vai bezvada tīkla iekārtu.

Projekta ietvaros ir jāiegādājas tāda bezvadu tīkla iekārta, kura spēj nodrošināt apraidi vismaz 50m rādiusā ap PIPP (atbilstoši MK noteikumu 30.1. vai 31.1.apakšpunktā noteiktajam).



Aprīkojums

Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu var tikt uzskatīta arī tāda bezvadu tīkla iekārta, kurai nav iebūvēts vismaz 4 portu komutators, taču ir nodrošināts LAN ports (internetam) un ir iespējams papildus pieslēgt ārējo komutatoru ar četriem portiem, nodrošinot atbilstošu iekārtas funkcionēšanu.

Minētajam ārējam komutatoram ir jābūt projekta iesniedzēja rīcībā visā projekta uzraudzības periodā un to jebkurā mirklī jāspēj pieslēgt bezvadu tīkla iekārtai, nodrošinot vismaz 4 portu funkcionēšanu.




Aprīkojums

- Par MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma prasībām atbilstošu var tikt uzskatīta iekārta, kurai ir minētais WiFi certified vai analogs sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību ES prasībām.
- Bezvadu interneta piekļuves zonas (Wi-Fi zonas) izveide pilsētas laukumos un parkos ir pieļaujama, pie nosacījuma, ka projekta iesniegumā tiek pamatota bezvadu interneta piekļuves zonas izveidošanas nepieciešamība pašvaldības parkos un norādītas tās priekšrocības, salīdzinot ar citām publiski pieejamām vietām pašvaldībā, kurās iespējams izvietot šādu zonu, kā arī tiek sniegta pamatota informācija par ārā izvietotās tīkla iekārtas drošības pasākumu nodrošināšanu. Iegādājoties un uzstādot ārpus telpām lietojamas bezvadu tīkla pieejas punktu iekārtas („Access point”) ir jānodrošina to atbilstība MK noteikumu Nr.185 4.pielikuma 2.tabulā noteiktajām prasībām.

Aprīkojums un infrastruktūra

- MK noteikumu Nr.185 13.punktā definēto attiecināmo izmaksu ietvaros var veikt tikai datortīkla komunikācijas iekārtu iegādi un uzstādīšanu, kā arī iekšējo datortīklu uzstādīšanu - izveidi.
- Izmaksas par jaunu ārējo komunikācijas tīklu izveidi (piemēram, kabeļu ceļu rakšana un guldīšana, optisko kabeļu tīkla izveide, maģistrālo komunikāciju tīklu veidošana) kā arī komunikācijas skapju iegādi un uzstādīšanu ir uzskatāmas par neattiecināmām.
- Iespējamie izņēmumi




Aprīkojuma iegādes process

- Veic iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā atbilstoši MK noteikumu Nr.185 4.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju ietvaros.
- Sagatavo EIS sistēmas izdruku iepirkuma izsludināšanas brīdī un lēmuma pieņemšanas dienā (uzraudzības pierādījums preces un cenas pieejamībai).


Ja, atbilstoša prece nav pieejama:

- Sagatavo konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju PIL noteiktā kārtībā.
- Nodrošina dokumentācijas iesniegšanu VRAA pirmspārbaudes (pirms iepirkuma izsludināšanas) un norises pārbaudes veikšanai (pēc lēmuma pieņemšanas un pirms iepirkuma līguma slēgšanas).



Projekta ieviešana


- Saskaņā ar 01.04.2014. MK noteikumu Nr.185 28.punkta nosacījumu Jums PIPP jāizvieto vietās, kas brīvi pieejamas projekta gala labuma saņēmējiem un atbilstoši 57.punktam jānodrošina, ka projekta īstenošanas laikā iegādātais PIPP aprīkojums vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas ir finansējuma saņēmēja īpašums.
- Par telpām, kurās plānots izveidot jaunus vai uzlabot esošos PIPP un kuras nav pašvaldības īpašumā ir jābūt noslēgtam ilgtermiņa nomas līgumam par vismaz 5 turpmākajiem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.



Kas jāņem vērā īstenojot projektu?


Projekta dzīves cikla laikā nevar tik plānoti neto ieņēmumi!

Ieņēmumi var tikt plānoti par dokumentu izdruku (tai skaitā par dokumentu pavairošanu), kas sedz minēto darbību pašizmaksu.




Neattiecināmas izmaksas un darbības

- Ārējo tīklu un infrastruktūras izveide, kas plānota citiem pakalpojuma sniedzējiem, pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai vai paredzēts ne tikai PIPP darbības nodrošināšanai (optika, kabeļu ceļu rakšana, sadalnes skapja izbūve)
- Pakalpojuma izmaksas ar interneta pakalpojuma sniedzēju (interneta tarifu plāna abonements) un vienreizējie maksājumi jaudas palielināšanai
- Portatīvā datortehnika un biroja mēbeles, kā arī rekonstrukcijas, renovācijas darbi.




Vispārīgie nosacījumi



Finanšu plūsma

- Avansa un starpposma maksājums nepārsniedz 90% no piešķirtā ERAF un valsts budžeta dotācija apmēra.
- Avansa maksājums - atbilstoši avansa pieprasījumam, apmērā, ko iespējams apgūt 6 mēnešu periodā, nepārsniedzot 50% no kopējā projektam piešķirtā finansējuma.



Projekta ieviešana

Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kurus atmaksā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma, naudas plūsma, kā arī aktīvi un pasīvi **grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.**


Iegādāto aprīkojumu un materiālās vērtības grāmato finansējuma saņēmēja aktīvos kā **amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus**. Iegādātās un instalētos programmnodrošinājumus - kā **ilgtermiņa nemateriālos ieguldījumus**.

Finansējuma saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un aprīkojumu, kurā veikti ieguldījumi, **apdrošina** pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas varētu rasties dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes gadījumu dēļ, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas



Publicitāte

- Plānot izpildāmus publicitātes pasākumus.
- Uzraudzības procesā jānodrošina pierādījumi publicitātes pasākumiem atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam.
- VISĀM publikācijām jāatbilst vizuālās identitātes prasībām (MK noteikumi Nr.749).



Pārbaudes projektu īstenošanas vietās

Pārbaucēšu laikā pastiprināti tiks pārbaudīts:

- Faktiski iegādātā aprīkojuma atbilstība tehniskajai specifikācijai un MK noteikumu Nr.185 prasībām;
- Vai finansējuma saņēmējs nodrošina šādu publisko interneta pieejas punktu datu pastāvīgu uzskaiti:
 - darbības laiku;
 - datu pārraides apjomu;
 - bezvadu tīkla lietotāju pieslēgumu skaitu.

Vai izveidots reģistrācijas žurnāls publisko interneta pieejas punktu apmeklējuma uzskaitēi?




- Tā kā MK noteikumi Nr. 185 nereglamentē to, ka jāuzskaita vienīgi unikālo pieslēgumu skaits, tad pašvaldība var nodrošināt tikai kopējā pieslēgumu skaita uzskaiti. Tā kā 01.04.2014. MK noteikumi Nr.185 neparedz iekārtu nolasīto uzskaites datu uzglabāšanu, tad iesakām reizi mēnesī vai ceturksnī veidot kopsavilkumu jeb apkopojumu, kurā tiek norādīts veikto pieslēgumu skaits, kā arī veiktais lejupielāžu un augšupielāžu apjoms.
- Lai nodrošinātu aktivitātes ietvaros izveidoto vai uzlaboto PIPP lietderības monitoringu, tad datu uzskaiti atbilstoši 01.04.2014. MK noteikumu Nr. 185 65.3 apakšpunktā noteiktajai informācijai (t.sk. kopsavilkumu par pieslēgumu skaitu) vēlams nodalīt un sagatavot par katru PIPP atsevišķi.




Projekta ieviešana

MK noteikumu regulējums neaizliedz finansējuma saņēmējam veidot individuālos risinājumus pakalpojuma nodrošināšanai, piemēram:

- Noteikt pieslēguma sesijas ilgumu
- Izstrādāt lietošanas kārtību (papīra formātā vai automātiski startējot pārlūku)
- Izmantot satura filtrus u.c. Risinājumus, kas finansējuma saņēmēja ieskatā ir būtiski



- Projektus īsteno ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.
- Izdevumi ir attiecināmi, ja tie radušies projekta īstenošanas laikā.
- Izmaiņu gadījumā iespējami grozījumi starp budžeta pozīcijām, nemainot projekta mērķi un uzraudzības rādītājus.





VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

ZINĀŠANAS

ATTĪSTĪBA

RĪCĪBA

DARBĪBA

**Veiksmīgu turpmāko
sadarbību kopīgu
mērķu sasniegšanā!**

