Valsts reģionālās attīstības aģentūra

PĀRSKATS PAR DARBĪBU

2014. GADĀ

Rīga, 2015

SATURS

Priekšvārds 3
1. Pamatinformācija 5
1.1. VRAA juridiskais statuss 5
1.2. VRAA atbildībā esošās funkcijas un uzdevumi 5
1.3. VRAA mērķis, darbības virzieni un īstenotās budžeta programmas 6
1.4. Galvenie pārskata gada uzdevumi 9
2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 10
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 10
2.2. VRAA darbības stratēģijā plānoto budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi 15
2.2.1. Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 15
2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana 35
2.2.3. ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana 41
2.2.4. ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 2007.-2013.g. Latvijas partneru projektu 1.līmeņa finanšu kontrole 42
2.3. E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana 43
2.4. Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība 44
2.5. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi 2.5. 47
2.6. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 48
2.6.1. Projekts „Science Link" 48
2.6.2. ESPON nacionālais kontaktpunkts 48
2.7. Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība 49
2.7.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB) 49
2.7.2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 49
2.7.3. Baltijas jūras reģiona programma 50
2.7.4. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 51
2.7.5. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 52
2.8. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi 52
2.9. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 55
3. Personāls 55
4. Komunikācija ar sabiedrību 57
4.1 Sabiedrības informēšana 58
4.2 Sadarbība ar nevalstisko sektoru 61
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 62
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 62
5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi 63
5.3. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi 64

Priekšvārds

Godātie 2014.gada pārskata lasītāji!

Kā ik gadu Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir sagatavojusi pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem, īstenojot savas funkcijas.

Aizvadītais gads bija aktīvs un rezultatīvs VRAA pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu ieviešanā, Latvijas - Šveices sadarbības programmas īstenošanā, kā arī „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam"programmas un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam" programmas īstenošanā.

Pagājušajā gadā VRAA uzsāka administrēt ERAF aktivitāti, „Publisko interneta pieejas punktu attīstība". Tās ietvaros tika noslēgtas 76 vienošanās ar pašvaldībām par publisko interneta pieejas punktu attīstību. Līdz ar to no nākamā gada vēl lielākam iedzīvotāju skaitam būs pieejams bezmaksas internets.

VRAA turpināja administrēt „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu „Nacionālā klimata politika"" un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmu "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"" projektus. Pārskata periodā „Nacionālās klimata politikas" programmā, atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tika izvērtēti 86 projektu iesniegumi.

Esam gandarīti par Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" rezultātiem. Ar Šveices valdības atbalstu 57 novadu pašvaldību 115 izglītības iestādēs tika uzstādītas ugunsdrošības sistēmas. Rūpējoties par skolu jaunatnes izglītošanu par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem, VRAA sadarbībā ar SIA „Aurum IT" uzsāka interaktīvās datorspēles „Drošā diena" izstrādi.

Pārskata periodā mūsu darbs tika vērsts arī uz valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 2014.gadā ir pieaudzis e-pakalpojumu skaits. VRAA ieviesa 28 jaunus e-pakalpojumus un līdz gada beigām portālā www.Latvija.lv bija pieejami 93 e-pakalpojumi. Populārākie e-pakalpojumi 2014.gadā bija „Dzīves vietas deklarācijas iesniegšana", „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās" un „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā".

Arvien vairāk iestāžu izmanto Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS). Salīdzinot ar 2013.gadu, ir pieauguši visi EIS darbības rādītāji. Apgrozījums ir pieaudzis par 48% un sasniedz 45,9 miljonus eiro, piegāžu skaits palielinājies par 12%. Esam atvēruši trīs jaunus pilotprojektu katalogus un atjaunojuši 16 katalogus.

Esam gandarīti par paveikto un pārliecināti, ka šis pārskats ļaus izvērtēt gan mūsu veikumu un sasniegtos mērķus.

Rinalds Muciņš,

Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors

Saīsinājumi

CBR – Centrālais Baltijas jūras reģions
EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas Savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
ESPON – Eiropean Spatial Planning Observation Network (Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls)
ĢIS – Ģeogrāfiskās informācijas sistēma
LR – Latvijas Republika
LPS – Latvijas Pašvaldību savienība
MK – Ministru kabinets
NVO – Nevalstiska organizācija
PFAS – Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
PVIS – Pašvaldību vienotā informācijas sistēma
RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis
TAPIS – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma
VARAM– Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VASAB – Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai
VIS – Valsts informācijas sistēma
VRAA – Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra”

1. Pamatinformācija

1.1. VRAA juridiskais statuss

Valsts aģentūra „Valsts reģionālās attīstības aģentūra" (VRAA) ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums".

1.2. VRAA atbildībā esošās funkcijas un uzdevumi

VRAA ir atbildīga par šādu funkciju nodrošināšanu:

- valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība;
- analītiskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;
- Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
- valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība;
- elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība.

Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, VRAA veic šādus uzdevumus:

- nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu un nodrošina to uzraudzību un kontroli;
- uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto projektu datubāzi un arhīvu;
- nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu pirmā līmeņa finanšu kontroli;
- nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;
- nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;
- analizē un novērtē statistisko informāciju reģionālās attīstības jomā, kā arī organizē

statistisko datu strukturētu uzglabāšanu;

- koordinē Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem;
- nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;
- nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, šīs sistēmas uzturēšanu;
- nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;
- nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta "Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" uzņemošās institūcijas funkcijas;
- nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrētajām valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;
- nodrošina mācības un seminārus par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem;
- izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā;
- nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību;
- nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un attīstību;
- nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;
- nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko pakalpojumu attīstīšanā;
- īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā;
- nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu veikšanai;
- organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumā;
- uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem.

1.3. VRAA mērķis, darbības virzieni un īstenotās budžeta programmas

VRAA kā kompetentas valsts pārvaldes iestādes mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, analītisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu

sekretariātiem.

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus darbības virzienus:

- valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana;
- Eiropas teritoriālās sadarbības 2007.-2013. gadu plānošanas perioda programmu 1.līmeņa finanšu kontroles nodrošināšana;
- starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana;
- dalība starptautiskos projektos;
- e-pārvaldes attīstība;
- vienotā valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv darbības nodrošināšana un attīstība;
- valsts informācijas sistēmu savietotāja, tai skaitā ģeotelpisko datu savietotāja un publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides darbības nodrošināšana;
- Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības nodrošināšana un attīstība;
- Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas un tās Reģionālās attīstības indikatoru moduļa darbības nodrošināšana un attīstība;
- Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv darbības nodrošināšana un attīstība;
- centralizēto iepirkumu veikšana;
- elektronisko iepirkumu sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība.

Pārskata periodā VRAA turpināja īstenot šādas ES fondu, valsts un citu ārvalstu finanšu instrumentu atbalsta programmas:

- ES fondu 2007. - 2013.gada plānošanas perioda divu ESF un septiņu ERAF aktivitāšu administrēšana:
    - „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”;
    - „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”;
    - „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”;
    - „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”;
    - „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”;
    - „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”;
    - „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”;

- „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai";
- „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība".

- Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā" uzraudzība;
- Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" uzraudzība un „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" īstenošanā un uzraudzībā.
- valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" pasākuma „Mērķdotācijas pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus" īstenošana.
- „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmu „Nacionālā klimata politika"" un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmu "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm"" projektu administrēšana.

Minēto programmu īstenošanā VRAA veica šādus pasākumus:

- ar programmu ieviešanu saistītās dokumentācijas, t.sk. metodisko norādījumu izstrādi projektu iesniegumu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem;
- VRAA iekšējo normatīvo aktu izstrādi un aktualizēšanu;
- projektu iesniegumu atlasi, pieņemšanu, reģistrēšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu;
- vienošanās vai līgumu slēgšanu ar finansējuma saņēmējiem;
- projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t.sk. pārbaudes projektu īstenošanas vietās;
- projektu finansējuma plānošanu un naudas plūsmas plāna sagatavošanu;
- maksājumu pieprasījumu pārbaudi un maksājumu veikšanu;
- starpposma izdevumu un noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavošanu;
- grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu;
- ES fondu projektu datu ievadi un uzkrāšanu VRAA projektu datu informācijas sistēmā, kā arī datu transportu uz Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu;
- informēšanu un publicitāti.

Attīstot e-pārvaldi, 2014. gadā VRAA pabeidza īstenot šādus ERAF projektus:

- „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība";
- „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu

pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1. kārta";

- „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – 1. kārta";
- „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveide – 2. kārta";
- „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana eiro ieviešanai".

VRAA 2014.gadā turpināja īstenot šādus e-pārvaldes jomas ERAF projektus:

- „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu";
- „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide";
- „E-iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstība";
- „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados – 2. kārta";
- „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana".

Lai sniegtu kvalitatīvus e-pārvaldes pakalpojumus, VRAA nodrošināja Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv (t.sk. portālā izmitināto 93 e-pakalpojumu darbību), Valsts informācijas sistēmu savietotāja (t.sk. ģeotelpisko datu savietotājs, publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide, koplietošanas komponentes „Vienotā pieteikšanās" un „Maksājumu modulis"), Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv, Reģionālās attīstības indikatoru moduļa, Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un Elektronisko iepirkumu sistēmas darbību.

1.4. Galvenie pārskata gada uzdevumi

Pārskata gadā VRAA nodrošināja ES fondu, valsts un citu finanšu instrumentu programmu īstenošanu atbilstoši ES un LR normatīvajiem aktiem.

Pārskata gada galvenie uzdevumi:

- ES fondu finansēto aktivitāšu ieviešana;
- valsts budžeta finansēto programmu ieviešana un uzraudzība;
- analītiskā darbība reģionālās attīstības jautājumos;
- Eiropas Savienības 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības 2007.-2013. gadu plānošanas perioda programmu projektu 1.līmeņa kontroles veikšana;
- vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.Latvija.lv un valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības nodrošināšana un attīstība;

- koplietošanas moduļa “Maksājumu modulis” ieviešana un pilnveidošana;
- valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība;
- elektronisko iepirkumu sistēmas darbības pilnveidošana;
- starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkciju nodrošināšana;
- dalība starptautiskajos projektos;
- ESPON kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšana.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance)

(eiro)

Nr. p.k.		Gada sākumā	Gada beigās
1.	Aktīvi:	73 594 250	60 626 388
1.1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	12 770 072	12 612 592
1.2.	Apgrozāmie līdzekļi	60 824 177	46 013 796
2.	Pasīvi:	73 594 250	60 626 388
2.1.	Budžeta izpildes rezultāts	69 477 019	58 174 921
2.2.	Kreditori	4 117 230	2 451 467

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums

programmai 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”

(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	895 274	943 943	943 943
1.1.	Dotācijas	895 274	943 943	943 943
2.	Izdevumi (kopā):	892 664	943 943	895 238
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	875 789	801 068	753 313
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	875 789	801 068	753 313
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	16 875	142 875	141 925

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	1 783 494	2 538 553	2 538 553
1.1.	Dotācijas	1 783 494	2 538 553	2 538 553
2.	Izdevumi (kopā):	1 762 025	2 538 553	2 471 191
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	1 762 025	2 257 288	2 194 284
2.1.1.	Subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās	-	-	-
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	1 762 025	2 257 288	2 194 284
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	184 572	281 265	276 907

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 62.06.00 ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekti (2007. - 2013.)”
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	72 459 790	57 282 994	57 282 994
1.1.	Dotācijas	72 459 790	57 282 994	57 282 994
2.	Izdevumi (kopā):	71 515 098	57 282 994	56 014 294
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	1 030 543	1 097 989	767 857
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	1 030 543	1 097 989	767 857
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	70 484 555	56 185 005	55 246 437

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 63.00.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu
un pasākumu īstenošana (2007. - 2013.)”
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā	Pārskata gadā	
			Apstiprināts	Faktiskā izpilde

		izpilde)	likumā	
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	463 217	137 326	137 326
1.1.	Dotācijas	463 217	137 326	137 326
2.	Izdevumi (kopā):	463 217	137 326	137 325
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	463 217	137 326	137 325
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	463 217	137 326	137 325

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 69.00.00 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība"
pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	728 917	646 642	581 142
1.1.	Dotācijas	374 037	257 465	257 465
1.3.	Ārvalstu finanšu palīdzība	354 880	362 814	311 419
1.4.	Transferti		26 363	12 258
2.	Izdevumi (kopā):	1 701 981	2 280 178	1 640 812
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	1 681 526	2 248 736	1 621 496
2.1.1.	Subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās	381 000	515 415	338 578
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	1 300 526	1 733 321	1 282 918
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	20 455	31 442	19 316

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	923 895	968 399	968 399
1.1.	Dotācijas	918 565	968 399	968 399

1.4.	Transferti	5 330		
2.	Izdevumi (kopā):	878 185	968 399	851 053
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	857 366	956 162	848 772
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	857 366	956 162	848 772
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	20 819	12 237	2 281

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	73 103	183 028	183 028
1.1.	Dotācijas	73 103	139 498	139 498
1.2.	Citi pašu ieņēmumi		43 530	43 530
2.	Izdevumi (kopā):	33 001	183 028	159 336
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	33 001	183 028	159 336
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	33 001	183 028	159 336
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	-		

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 72.06.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekti (2007. – 2013.)

(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	1 838 441	1 582 453	1 576 827
1.1.	Dotācijas	1 811 377	1 442 055	1 442 055
1.4.	Transferti	27 064	140 398	134 772
2.	Izdevumi (kopā):	416 833	1 582 453	1 492 960
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	146 181	96 055	71 615
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	146 181	96 055	71 615
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	270 652	1 486 398	1 421 345

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 73.06.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētie projekti (2007. – 2013.)”
(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	336 646	200 303	207 783
1.1.	Dotācijas			
1.3.	Ārvalstu finanšu palīdzība	336 646	200 303	207 783
2.	Izdevumi (kopā):	221 072	625 530	271 713
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	220 491	622 530	270 283
2.1.1.	Subsīdijas dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās		7 155	7 154
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	220 491	615 375	263 129
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	581	3 000	1 430

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums
programmai 96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015.gadā(eiro)

Nr. p.k.		Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde)	Pārskata gadā	
			Apstiprināts likumā	Faktiskā izpilde
1.	Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)	75 905	121 991	121 991
1.1.	Dotācijas	75 905	121 991	121 991
2.	Izdevumi (kopā):	67 702	121 991	106 781
2.1.	Uzturēšanas izdevumi (kopā)	63 087	121 991	106 781
2.1.2.	Pārējie uzturēšanas izdevumi	63 087	121 991	106 781
2.2.	Izdevumi kapitālieguldījumiem	4 614		

2.2. VRAA darbības stratēģijā plānoto budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi

2.2.1. Valsts budžeta, ES fondu un citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana

Mērķdotācijas pašvaldībām

Valsts budžeta programmas „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros 2014.gadā VRAA realizēja pasākumu „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai". Saskaņā ar MK 2014.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr. 198 „Kārtība, kādā 2014.gadā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus " 110 novadu pašvaldībām un 9 republikas pilsētu pašvaldībām 2014. gadā tika piešķirta valsts budžeta mērķdotācija 451 015 eiro apmērā.

ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu īstenošana

ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā VRAA īstenoja sadarbības iestādes funkcijas deviņām ES fondu finansētām aktivitātēm.

1. ESF aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāte „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" šī aktivitāte tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un VRAA nodrošina pilnu projekta administrēšanas ciklu.

2014. gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu par pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem un jauni projektu iesniegumi netika apstiprināti.

Pārskata periodā VRAA veica 126 apstiprināto projektu uzraudzību. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 20 384,03 eiro. VRAA veica 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Pārskata periodā aktivitātes ietvaros tika pabeigti 5 projekti un kopā aktivitātes ietvaros pabeigti 123 projekti

ESF aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" pabeigtie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Speciālistu piesaiste Jaunjelgavas novadam	Jaunjelgavas novada dome	24 851,71
Projektu vadītāja piesaiste Krimuldas novada izaugsmei un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai	Krimuldas novada dome	26 323,13
Speciālista piesaiste Ķekavas novadam	Ķekavas novada pašvaldība	26 096,95
Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai	Pāvilostas novada pašvaldība	25 358,72
Speciālistu piesaiste Salacgrīvas novada pašvaldībā	Salacgrīvas novada dome	26 323,13

ESF aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" īstenojamo un pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



2. ESF aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Saskaņā ar MK 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 522 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana””, aktivitāte tiek ieviesta atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā, un VRAA nodrošina pilnu projektu administrēšanas ciklu.

2014. gadā VRAA turpināja aktivitātes administrēšanu un veica pirmās atlases kārtas ietvaros apstiprināto 71 projektu uzraudzību. Jauni projektu iesniegumi netika apstiprināti.
Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 116 940,45 eiro. VRAA veica 4 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Pārskata periodā tika pabeigti 20 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika pabeigti 68 projekti.

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” pabeigtie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Aglonas novada dome	51 154,92
Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde	Amatas novada pašvaldība	34 923,52
Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Daugavpils pilsētas dome	35 571,80
Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Dobeles novada pašvaldība	47 632,11
Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde - Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprināšana	Durbes novada dome	56 600,24
Garkalnes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde	Garkalnes novada dome	46 820,73
Grobiņas novada ilgtermiņa attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana	Grobiņas novada dome	34 362,45

Jaunjelgavas novada teritorijas attīstības plānojuma izstrāde	Jaunjelgavas novada Dome	31 496,49
Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai	Jēkabpils novada pašvaldība	40 247,59
Kārsavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde	Kārsavas novada pašvaldība	57 983,06
Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde	Kuldīgas novada pašvaldība	66 421,21
Ķeguma novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Ķeguma novada Dome	45 880,90
Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Mazsalacas novada pašvaldība	40 076,14
Mālpils novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde	Mālpils novada dome	29 965,74
Pārgaujas novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde	Pārgaujas novada pašvaldība	32 872,39
Teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Salaspils novadā kvalitatīva vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai	Salaspils novada Dome	58 954,81
Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014-2020	Skrundas novada pašvaldība	67 915,81
Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana	Smiltenes novada Dome	29 218,38
Varakļānu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde	Varakļānu novada pašvaldība	46 863,46
Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadam	Viļakas novada Dome	17 522,27
Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde	Zilupes novada pašvaldība	57 306,56

ESF aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



3. ERAF apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”

Saskaņā ar MK 2014.gada 10.novembra noteikumiem Nr.700 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2. aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”” un MK 2014.gada 28.novembra rīkojumu Nr.692 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā” apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros aktivitātes ietvaros tika pieņemti lēmumi par 21 projekta iesnieguma apstiprināšanu turpmākai īstenošanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai”.

Uz ERAF apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai" pārceltie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)	Alūksnes novada pašvaldība	178 431,82
Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka	Balvu novada pašvaldība	3 283 029,90
Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai	Balvu novada pašvaldība	757 474,07
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai	Bauskas novada dome	800 309,12
Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai	Daugavpils novada dome	2 731 748,50
Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā 1.kārta	Dobeles novada pašvaldība	814 810,39
Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā	Jelgavas pilsētas dome	6 924 205,04
Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	7 359 125,70
Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	12 331 482,23
Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta	Krāslavas novada dome	4 598 054,36
Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta	Krāslavas novada dome	743 034,15
Kuldīgas pilsētas ielu tīkla uzlabošana	Kuldīgas novada pašvaldība	4 643 875,11
Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā	Ludzas novada pašvaldība	4 719 966,61
Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai	Ludzas novada pašvaldība	1 285 927,91
Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta	Madonas novada pašvaldība	5 954 338,62

Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā	Ogres novada pašvaldība	1 849 733,35
Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta	Talsu novada pašvaldība	4 541 020,89
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā	Valkas novada Dome	596 255,20
Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas, Valmierā rekonstrukcija.	Valmieras pilsētas pašvaldība	4 591 860,35
Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē	Ventspils novada pašvaldība	1 188 364,89
Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta	Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”	12 149 220,84

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 8 259 951,37 eiro. VRAA veica 2 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Pārskata periodā apakšaktivitātes ietvaros turpinājās iepriekš apstiprināto 13 pārcelto projektu īstenošana, savukārt 7 no pārceltajiem projektiem bija pabeigti pirms to pārcelšanas uz 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti un 1 projekts tika pabeigts pēc tā pārcelšanas.

Kopā līdz 2014.gada beigām apakšaktivitātes ietvaros ir pabeigti 8 projekti.

ERAF apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” pabeigtie projekti

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)	Alūksnes novada pašvaldība	178 431,82
Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai	Balvu novada pašvaldība	757 474,07
Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļās un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija	Jēkabpils pilsētas pašvaldība	12 331 482,23

Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 1.kārta	Krāslavas novada dome	743 034,15
Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai	Ludzas novada pašvaldība	1 285 927,91
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā	Valkas novada Dome	596 255,20
Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai) un Mazās Stacijas ielas, Valmierā rekonstrukcija.	Valmieras pilsētas pašvaldība	4 591 860,35
Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta	Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”	12 149 220,84

4. ERAF aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”

Saskaņā ar MK 2008. gada 22. jūlija noteikumiem Nr. 584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3. aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un VRAA nodrošina pilnu projektu administrēšanas ciklu.

2014. gadā, turpinot aktivitātes administrēšanu, VRAA vērtēja septītās projektu atlases kārtas ietvaros iesniegto projekta iesniegumu. Ar finansējuma saņēmēju tika noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” apstiprinātie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas pilsētas pašvaldībā, 2.kārta	Rīgas pilsētas pašvaldība	1 787 431,16

Aktivitātes ietvaros VRAA veica 67 apstiprināto projektu uzraudzību, un finansējuma saņēmējiem tika veikti maksājumi par kopējo summu 4 303 016,23 eiro. VRAA veica 16 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Pārskata periodā tika pabeigti 8 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014. gada beigām aktivitātes ietvaros pabeigti 55 projekti. Pabeigto projektu ietvaros no jauna uzceltas vai paplašinātas 22 pirmskolas izglītības iestādes, rekonstruētas vai renovētas 61 pirmskolas izglītības iestādes, kopumā izveidojot 3209 jaunas vietas bērnudārzos.

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" pabeigtie projekti un jaunuzcelto vai rekonstruēto bērnu dārzu skaits 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)	Bērnudārzu skaits
Alūksnes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" rekonstrukcija	Alūksnes novada pašvaldība	150 689,88	1
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana	Jelgavas pilsētas dome	312 331,94	1
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" rekonstrukcija	Madonas novada pašvaldība	1 530 698,46	1
Telpu rekonstrukcija Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, VPII "Saulīte" jaunu grupu izveidei	Ogres novada pašvaldība	266 674,93	1
Saldus speciālās PII „Cerībiņa" piebūves būvniecība	Saldus novada pašvaldība	227 652,89	1
Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Skolas ielā 5, Siguldā	Siguldas novada dome	1 173 349,48	1
Bērnudārza rekonstrukcija Rīgas ielā 8A	Smiltenes novada dome	32 013,19	1
Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" (Rūpniecības ielā 16A, Valmierā) infrastruktūras attīstība	Valmieras pilsētas pašvaldība	954 395,54	1

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" īstenojamo un pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



Salīdzinot ar 2004. gadu, kad, veidojot ES fondu darbības programmas, tika noteikti aktivitāšu uzraudzības rādītāji un rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, 2014. gada beigās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos samazinājies par 22,85%.

ERAF aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" projektu ietvaros renovētās, labiekārtotās, jaunuzceltās vai paplašinātās pirmsskolas izglītības iestādes sadalījumā pa plānošanas reģioniem

Sasniegtie rādītāji līdz 2014. gada beigām	Rezultāts					
	Kurzeme	Latgale	Rīga un Rīgas reģions	Vidzeme	Zemgale	**Kopā**
Jaunuzcelto vai paplašināto pirmsskolas izglītības iestāžu skaits	6	2	6	4	4	**22**
Renovēto vai labiekārtoto	11	13	7	21	9	**61**

pirmsskolas izglītības iestāžu skaits						

5. ERAF aktivitāte „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"

Saskaņā ar MK 2008. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 751 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4. aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"" aktivitāte tiek ieviesta atklāta projektu iesniegumu atlases konkursa veidā, un VRAA nodrošina pilnu projektu administrēšanas ciklu.

2014.gadā VRAA turpināja īstenoto projektu pēcuzraudzību. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem netika veikti maksājumi. Pārskata periodā tika veikta 1 pārbaude projektu īstenošanas vietā.

Aktivitātes ietvaros pabeigti visi apstiprinātie 23 projekti. Pabeigto projektu ietvaros ir atbalstīti 25 alternatīvās aprūpes centri un radītas iespējas saņemt alternatīvās aprūpes pakalpojumus 6251 cilvēkiem.

ERAF aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



6. ERAF aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

Saskaņā ar MK 2010. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 91 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti “Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”” aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

Pārskata periodā kopumā uzraudzīti 92 apstiprinātie projekti, finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 31 558 275,41 eiro un veiktas 23 pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Aktivitātes ietvaros 2014. gadā noslēgtas 4 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta projektu īstenošanas uzraudzība.

ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” apstiprinātie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā	Daugavpils pilsētas dome	1 143 714,00
Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārta	Liepājas pilsētas pašvaldība	2 134 306,00
Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai	Liepājas pilsētas dome	5 160 982,95
Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā	Liepājas pilsētas pašvaldība	7 120 347,75

Pārskata periodā tika pabeigti 12 aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika pabeigti 57 projekti.

ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" pabeigtie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana	Aizkraukles novada pašvaldība	4 654 004,53
Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija	Daugavpils pilsētas dome	3 283 267,31
Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana	Daugavpils pilsētas dome	3 446 901,60
Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana	Jelgavas pilsētas dome	19 924 600,88
Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1. kārta	Kuldīgas novada pašvaldība	2 187 312,54
Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā	Liepājas pilsētas pašvaldība	2 886 552,85
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu „Priedīte" un „Saulīte" rekonstrukcija	Madonas pilsētas dome	2 131 693,40
Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu	Saldus novada pašvaldība	1 692 305,24
Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu	Saldus novada pašvaldība	1 597 433,35
Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē	Smiltenes novada dome	2 829 090,74
Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 1.kārta	Talsu novada pašvaldība	4 985 991,91
Valmieras Mūzikas skolas izbūve	Valmieras pilsētas pašvaldība	1 543 889,90

ERAF aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" īstenojamo un pabeigto projektu skaits projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



7. ERAF aktivitāte „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"

Saskaņā ar MK 2008. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 615 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2. aktivitāti „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"" aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. VRAA nodrošina vienošanos slēgšanu un projektu uzraudzību.

Aktivitātes ietvaros noslēgtas divas vienošanās par divu projektu realizāciju – „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija" un „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija".2014. gadā tika pabeigta 1 projekta „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija" īstenošana un veikti maksājumi 525 373,19 eiro apmērā. VRAA veica divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

8. ERAF aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"

Saskaņā ar MK 2010. gada 14. septembra noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"" aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, un VRAA veic pilnu projekta administrēšanas ciklu.

2014. gadā VRAA veica trešās, ceturtās un piektās atlases kārtas ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanu. Tika noslēgtas 5 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta to uzraudzība.

ERAF aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" apstiprinātie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā	Alūksnes novada pašvaldība	5 475 645,10
Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai	Bauskas novada dome	240 501,64
Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu funkcionalitātes uzlabošana	Grobiņas novada dome	1 308 304,79
Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)	Tukuma novada Dome	679 258,00
Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (2.kārta)	Tukuma novada dome	656 132,10

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 12 353 456,21 eiro apmērā. VRAA veica divas pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

Pārskata periodā tika pabeigti trīs aktivitātes projekti un kopā līdz 2014.gada beigām tika pabeigti seši projekti.

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" pabeigtie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils" renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām	Alūksnes novada pašvaldība	457 906,19

Balvu Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija 1.kārta	Balvu novada pašvaldība	1 341 830,32
Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana	Jelgavas novada pašvaldība	915 143,48

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" īstenojamo un pabeigto projektu sadalījums pa plānošanas reģioniem



Atbilstoši Latgales reģiona rīcības plānā 2012.-2013.gadam noteiktais, vislielākais atbalsts tiek sniegts Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, lai sniegtu tām nepieciešamo atbalstu Latgales reģiona ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai.

9. ERAF aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība"

Saskaņā ar 2011. gada 11. oktobra MK noteikumiem Nr. 792 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"" aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Pārskata periodā kopumā noslēgtas 76 vienošanās par projektu īstenošanu un veikta projektu īstenošanas uzraudzība.

ERAF aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība" apstiprinātie projekti 2014.gadā

Projekta nosaukums	Projekta iesniedzējs	Projekta kopējās izmaksas (eiro)
Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība	Alojas novada Dome	32 800,00
Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un pilnveidošana Alsungas novadā	Alsungas novada Dome	7 168,25
Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā	Alūksnes novada pašvaldība	93 964,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Amatas novadā	Amatas novada pašvaldība	25 213,00
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā	Apes novada dome	28 700,00
Publisko interneta pieejas punktu izveidošana Auces novadā	Auces novada pašvaldība	9 460,84
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā	Baldones novada pašvaldība	10 856,99
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu novadā	Balvu novada pašvaldība	64 221,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā	Bauskas novada dome	90 990,00
Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas novadā	Beverīnas novada pašvaldība	17 695,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā	Burtnieku novada pašvaldība	31 903,63
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošā publiskā interneta pieejas punkta attīstība Carnikavas novadā	Carnikavas novada dome	10 703,98
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā	Cēsu novada pašvaldība	26 216,47
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā	Dagdas novada pašvaldība	58 769,41

Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība	Daugavpils novada dome	105 627,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā	Dobeles novada pašvaldība	61 402,15
Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Garkalnes novadā	Garkalnes novada dome	5 510,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Grobiņas novadā	Grobiņas novada dome	31 157,70
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā	Gulbenes novada dome	91 029,41
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Iecavas novadā	Iecavas novada Dome	10 454,50
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ikšķiles novadā	Ikšķiles novada pašvaldība	19 007,06
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Inčukalna novadā	Inčukalna novada dome	15 721,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā	Jaunjelgavas novada Dome	46 875,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā	Jelgavas novada pašvaldība	118 708,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā	Jēkabpils novada pašvaldība	33 038,46
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā	Kārsavas novada pašvaldība	25 803,44
Publiskā interneta pieejas punkta attīstība Kocēnu novadā	Kocēnu novada Dome	30 739,51
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kokneses novadā	Kokneses novada dome	24 019,34
Publisko interneta pieejas punktu izveide un attīstība Krāslavas novadā	Krāslavas novada dome	70 650,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krimuldas novadā	Krimuldas novada dome	17 142,35
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana Kuldīgas novadā	Kuldīgas novada pašvaldība	40 515,50
Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ķeguma novadā	Ķeguma novada Dome	34 570,11

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ķekavas novadā	Ķekavas novada pašvaldība	15 712,50
Publisko interneta pieejas punktu izveide Lielvārdes novadā	Lielvārdes novada pašvaldība	34 167,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā	Limbažu novada pašvaldība	17 298,52
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā	Lubānas novada pašvaldība	12 371,76
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā	Ludzas novada pašvaldība	50 836,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Madonas novadā	Madonas novada pašvaldība	98 227,06
Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā	Mērsraga novada pašvaldība	8 235,29
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Naukšēnu novadā	Naukšēnu novada pašvaldība	11 654,38
Publiskie interneta pieejas punkti Neretas novadā	Neretas novada pašvaldība	14 700,00
Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā	Nīcas novada dome	16 289,47
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ogres novadā	Ogres novada pašvaldība	21 755,60
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Olaines novadā	Olaines novada pašvaldība	24 549,00
Publisko interneta pieeja punktu attīstība Ozolnieku novadā	Ozolnieku novada dome	31 931,76
Publisko interneta pieejas punktu izveide Pārgaujas novadā	Pārgaujas novada pašvaldība	13 753,00
Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā	Pļaviņu novada dome	32 279,36
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā	Preiļu novada dome	33 362,35
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā	Priekules novada dome	44 323,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Raunas novadā	Raunas novada Dome	12 085,04

Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība	Rēzeknes novada pašvaldība	142 840,50
Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam	Riebiņu novada dome	9 286,38
Publiskā interneta pieejas punkta izveide Rudes ciemā, Rojas novadā	Rojas novada Dome	10 918,82
Publiskie interneta pieejas punkti Ropažu novadā	Ropažu novada pašvaldība	9 055,24
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā	Rugāju novada Dome	11 540,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rundāles novadā	Rundāles novada dome	25 283,00
Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas novadā	Salacgrīvas novada dome	22 557,00
Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā	Salaspils novada Dome	25 917,65
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Saldus novadā	Saldus novada pašvaldība	132 004,00
Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstība	Saulkrastu novada Dome	18 351,41
Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā	Siguldas novada dome	13 643,00
Smiltenes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība	Smiltenes novada dome	57 122,35
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Stopiņu novadā	Stopiņu novada Dome	12 300,00
Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana un paplašināšana Strenču novadā	Strenču novada dome	23 600,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Talsu novadā	Talsu novada pašvaldība	12 649,51
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tērvetes novadā	Tērvetes novada dome	25 248,24
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tukuma novadā	Tukuma novada Dome	95 002,35
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā	Valkas novada dome	38 584,71

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā	Varakļānu novada pašvaldība	18 334,82
Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā	Vārkavas novada dome	15 890,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecpiebalgas novadā	Vecpiebalgas novada pašvaldība	28 712,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā	Vecumnieku novada Dome	31 356,01
Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā	Ventspils novada pašvaldība	53 120,00
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā	Viesītes novada pašvaldība	36 002,60
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā	Viļakas novada Dome	37 772,94

Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi par kopējo summu 1 653 455,00 eiro. Pārskata periodā pārbaudes projektu īstenošanas vietās netika veiktas un neviens projekts netika pabeigts.

2.2.2. Citu finanšu instrumentu aktivitāšu ieviešana

1. Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma aktivitāte:

Pasākuma „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana" ietvaros 2014. gadā VRAA nodrošināja 99 iegādāto autobusu izmantojuma uzraudzību, veicot pārbaudes uz vietas pašvaldībās un nodrošinot 62 novadu pašvaldību iesniegto pārskatu saturisko kontroli.

2014. gadā VRAA sagatavoja pārskatu par autobusu ekspluatāciju 2013.gadā, kā arī veica pārbaudes 7 novadu pašvaldībās par 8 skolēnu autobusu ekspluatāciju.

2. Latvijas – Šveices sadarbības programma:

Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus"

Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros 59 Latvijas novadu pašvaldības 2010. un 2011. gadā saņēma 110 autobusus. Sešus gadus pēc projekta pabeigšanas VRAA ir jānodrošina projekta rezultātu uzraudzība. 2014. gadā VRAA izvērtēja 59 novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus par autobusu ekspluatāciju 2013.gadā un sagatavoja pārskatu, kā arī saskaņā

ar pārbaužu plānu veica izlases veida pārbaudes novadu pašvaldībās. 2014. gadā veiktas pārbaudes 16 novadu pašvaldībās par 26 skolēnu autobusu ekspluatāciju.

Veiktās pārbaudes un izvērtētie pārskati liecina, ka autobusi tiek izmantoti atbilstoši mērķim - skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālais projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs"

2011. gadā uzsāktās Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros VRAA turpināja individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" ieviešanu. Projekta mērķis ir uzlabot ugunsdrošību novadu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos, projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.maijam.

No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam ugunsdrošības sistēmas ir uzstādītas 57 novadu pašvaldību 115 izglītības iestādēs t.sk.,:

- 61 vispārizglītojošā skolā ar internātu (gan pamatskolās, gan vidusskolās);
- 30 internātskolās (internātpamatskolās- rehabilitācijas centros, internātpamatskolās bērniem ar speciālām vajadzībām);
- 24 diennakts pirmsskolas izglītības iestādēs.

Izglītības iestādes, kurās Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" ietvaros 2014.gadā uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas

Reģions	Novads	Izglītības iestāde
Rīgas	Alojas	Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis"
		Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" struktūrvienība Vilzēnos
	Ķeguma	Ķeguma novada Birzgales vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Birztaliņa"
	Lielvārdes	Jumpravas speciālā internātpamatskola
	Limbažu	Lādezera pamatskola
		Umurgas pamatskola
		Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
		Limbažu novada ģimnāzija
	Mālpils	Mālpils internātpamatskola
		Internāts Nr.1 (1.-4 .kl.)

		Internāts Nr.2 (5.-9. kl.)
		Internāts Nr.3 (2.st 5.-9. kl.)
	Ogres	Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"
	Salacgrīvas	Salacgrīvas vidusskola
	Stopiņu	Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
	Tukuma	Tukuma speciālā internātpamatskola
Vidzemes	Alūksnes	Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
		Mārkalnes pamatskola
		Bejas pamatskola
		Liepnas vidusskola
		Liepnas internātpamatskola
		Malienas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”
		Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
	Amatas	Spāres speciālā internātpamatskola
		Zēnu internāts
		Meiteņu internāts
	Apes	Gaujienas speciālā internātpamatskola
		Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
	Beverīnas	J. Endzelīna Kauguru pamatskola
	Cesvaines	Cesvaines internātpamatskola
	Cēsu	Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs
		Skolas ēka (3.stāvs)
		Internāta ēka
		Rāmuļu pamatskola
	Gulbenes	K.Valdemāra pamatskola
		Kr. Valdemāra pamatskolas filiāle
		Rankas pamatskola
		Lizuma vidusskola
		skolas ēka
		internāta ēka
		Lejasciema vidusskola
		Galgauskas pamatskola
		Gulbīša vidusskola
		Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"
		Stāķu pamatskola
	Jaunpiebalgas	Piebalgas pamatskola

	Kocēnu	Jaunburtnieku pamatskola
	Madonas	Madonas pilsētas 2. vidusskola
		Dzelzavas speciālā internātpamatskola
		Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
		Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
	Pārgaujas	Raiskuma speciālā internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
	Priekuļu	Mārsnēnu pamatskola
	Raunas	Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde
	Smiltenes	Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
		Palsmanes pamatskola
		Palsmanes speciālā internātpamatskola
		Smiltenes ģimnāzija
		Launkalnes pamatskola
	Varakļānu	Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola
	Vecpiebalgas	Vecpiebalgas vidusskola
Zemgales	Auces	Auces vidusskola
	Bauskas	Mežotnes internātvidusskola
		Pamūšas speciālā internātpamatskola
		Bērnu dārzs - internāts
		Skola - internāts
	Dobeles	Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa"
		Bērzupes speciālā internātpamatskola
	Iecavas	Zālītes speciālā internātpamatskola
		Internāts
		Sākumskola
	Jaunjelgavas	Jaunjelgavas vidusskola
	Jēkabpils	Zasas vidusskola
	Kokneses	Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
		Kokneses speciālā internātpamatskola - attīstības centrs
		Vecbebru profesionālā vidusskola
	Krustpils	Antūžu speciālā internātpamatskola
	Salas	Biržu internātpamatskola
Kurzemes	Aizputes	Lažas speciālā internātpamatskola
	Brocēnu	Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne"
		Brocēnu vidusskola
	Kuldīgas	Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle
		Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs

	Priekules	Purmsātu speciālā internātpamatskola
	Saldus	Saldus speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Cerībiņa”
		Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola
		Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
		Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola
	Vaiņodes	Vaiņodes internātpamatskola
	Ventspils	Ances pamatskola
		Piltenes vidusskola
		Ugāles vidusskola
		Stiklu speciālā internātpamatskola
Latgales	Balvu	Tilžas internātpamatskola
		Stacijas pamatskola
		Tilžas vidusskola
		Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde
		Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"
		Bērzpils vidusskola
	Ciblas	Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestāde
	Kārsavas	Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
	Ludzas	Ludzas 2. vidusskola
	Rēzeknes	Nautrēnu vidusskola
		Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola
		Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde
	Riebiņu	Silajāņu pamatskola
	Rugāju	Rugāju novada vidusskola
	Viļakas	Mežvidu pamatskola

Īpaša loma projektā atvēlēta bērnu un jauniešu izglītošanai par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem. 2014.gadā VRAA sadarbībā ar kompāniju SIA „Aurum IT” uzsāka interaktīvās datorspēles 1.-9. klašu skolēniem „Drošā diena” izveidi. Spēles būtība ir ar dažādas sarežģītības uzdevumiem un jautājumiem skolēnus apmācīt kā rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās un kā nepieļaut situācijas, kas var apdraudēt sevi un citus. Spēle veidota tā, lai aptvertu plašu bērnu un jauniešu auditoriju. Tā būs pieejama interneta vietnē www.drosadiena.lv, kā arī sociālajās vietnēs Draugiem.lv un Facebook. Papildus tam tiks izveidota aplikācija Android mobilajām ierīcēm. Lai spēle būtu arī palīglīdzeklis mācību procesā, sadarbojoties ar skolotājiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem, tiks radīts metodiskais mācību materiāls par ugunsdrošību un civilo aizsardzību.

3. „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2009.-2014.gadam” un „Norvēģijas finanšu instruments 2009.-2014.gadam”

2014.gadā VRAA turpina administrēt divas jaunas programmas - „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika”” un „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm””(NFI programma).
NFI programmas ietvaros VRAA nodrošina trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli:

- Projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Projektam pieejamais finansējums ir 1 172 029 eiro.
- Projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus. Projektam pieejamais finansējums ir 1 195 972 eiro.
- Projekta "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu. Projektam pieejamais finansējums ir 581 735 eiro.

2014.gadā VRAA nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” divu iepriekš noteikto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli:

- Projekta "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm" mērķis ir nostiprināt valsts iestāžu kapacitāti, uzlabojot nacionālo sistēmu augstas kvalitātes informācijas sagatavošanā, analizēšanā un ziņošanā, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā, politikā, pasākumos un prognozēs un ievērotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā iekļautās attiecīgās prasības. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Vides aģentūru. Projektam pieejamais līdzfinansējums ir 1 981 871 eiro.

- Projekta "Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu" mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu. Projektam pieejamais finansējums ir 1 209 305 eiro.

2014.gada 8.aprīlī VRAA izsludināja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība". Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO_2) risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO_2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti. Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtēti 23 projektu iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām tika pieņemti lēmumi par septiņu projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumiem. Kopējais atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 eiro.

2014. gada 20.jūnijā VRAA izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu. Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.

VRAA veica projektu iesniegumu pieņemšanu un nodrošināja to vērtēšanu. Grantu shēmas ietvaros tika saņemti un atbilstoši atbilstības un kvalitātes kritērijiem izvērtēti 63 projektu iesniegumi. Līdz 2014.gada beigām tika pieņemti lēmumi par 12 projektu iesniegumu apstiprināšanu ar nosacījumiem. Grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 eiro.

2.2.3. ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļu izmantošana

Lai nodrošinātu VRAA kā sadarbības iestādes administrēto ES fondu aktivitāšu ieviešanu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā, VRAA 2012. gada 1. janvārī uzsāka īstenot projektu „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai (2. kārta)". Projekta īstenošana turpināsies līdz 2015. gada 31. decembrim, savukārt izdevumi, kas saistīti ar projekta īstenošanu, 100% apmērā tiek segti no ES fondu budžeta.

2.2.4. ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu 2007.-2013.g. Latvijas partneru projektu 1.līmeņa finanšu kontrole

Saskaņā ar 2009.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole ES Struktūrfondu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā" VRAA veica 1.līmeņa finanšu kontroli 7 ES struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās, kurās apstiprināti projekti ar Latvijas projektu partneru dalību:

- Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.g. Latvijas partneru projekti;
- Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti;
- Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti;
- Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti;
- Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IV C 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti;
- Pilsētvides attīstības programmas URBACT II 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti,
- Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla ESPON 2007. – 2013.g. Latvijas partneru projekti.

VRAA divos semināros informēja vadošos partnerus un projektu partnerus par projektu īstenošanas prasībām.

Iepriekš minēto programmu projektiem un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.g. apvienotā tehniskā sekretariāta, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.g., Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007. – 2013.g. Apvienotā tehniskā sekretariāta un Baltijas jūras reģiona

transnacionālās sadarbības programmas 2007. – 2013.g. Apvienotā tehniskā sekretariāta Informācijas punktu Rīgā Tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojumam veica 1.līmeņa finanšu kontroli, kā rezultātā tika sagatavoti un izsniegti 529 atzinumi 14,59 milj. eiro apmērā.

2.3. E-pārvaldes attīstība un nodrošināšana

- projektā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu" turpināts pilnveidot ģeoportālu (t.sk. ģeotelpisko datu savietotāju (ĢDS) un dalītās piekļuves publicēšanas sistēmu), kura funkcionalitātes attīstība turpināsies vēl līdz 2015.gada 2.ceturkšņa beigām.

- projektā „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide" turpinājās e-pakalpojuma „Valsts iestāžu e-konsultācijas portālā www.Latvija.lv" izstrāde un uzsākti darbi jauno aktivitāšu īstenošanai, pilnveidojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, Valsts informācijas sistēmu savietotāju, publisko pakalpojumu katalogu, kā arī uzsākot programmatūras pielāgojumu un tīmekļa pakalpju izstrādi valsts reģistru datu saņemšanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS, un juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma izstrādi. Projekta īstenošana tiks turpināta vēl visu 2015.gadu.

- projektā „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas ieviešanas novados, 2. kārta" turpinājās izstrādāte TAPIS un RAIM funkcionalitātes paplašināšanai un 3 TAPIS e-pakalpojumu izstrāde: (1) Spēkā esošo teritorijas plānojumu un detālplānojumu meklētājs; (2) Izziņa par zemes īpašuma atļauto izmantošanu, ietverot izmantošanas aprobežojumus un tos aprakstošo informāciju; (3) Informācijas saņemšana par teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un sabiedriskās apspriešanas procesu norisi. Projekta īstenošana turpināsies vēl 2015.gada 1.ceturksnī.

- projektā „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" turpinājās darbs pie Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un vienotā datortīkla dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām" (ieskaitot) apritei izstrādes, lai nodrošinātu dokumentu apriti starp Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā un norisē iesaistītajām valsts pārvaldes un to pakļautības iestādēm, kā arī Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā. Sistēmas darbība tika uzsākta 2014.gada 1.novembrī un tā tehniski atbalstīja Eiropas Savienības Padomes prezidentūras pienākumu uzsākšanu Latvijā. Projekta īstenošana turpināsies vēl 2015.gada 1.ceturksnī. Pēc Eiropas Savienības Padomes prezidentūras perioda beigām Latvijā sistēma nodrošinās elektronisku, vienotu

un drošu nacionālo un ES dokumentu aprīti līdz drošības līmenim "dienesta vajadzībām" (ieskaitot).

- projektā „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" ietvaros turpinās darbs pie iepirkuma procedūru norises elektronizācijas un Elektroniskās iepirkumu sistēmas funkcionalitātes papildināšanas. Pārskata periodā ir uzsākts darbs pie e-konkursu infrastruktūras attīstības.

2.4. Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība

VRAA kā centralizēta iepirkumu institūcija Publisko iepirkumu likuma ietvaros rīko centralizētas publiskas iepirkumu procedūras, kuru rezultātā tiek slēgtas vispārīgās vienošanās (iepirkuma līgumi) ar vairākiem piegādātājiem par tiesībām piedāvāt preces un veikt piegādes darījumus Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Valsts iestādēm, pašvaldībām un pašvaldību iestādēm tiek nodrošināta iespēja izmantot EIS standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai.

Pārskata periodā īstenotās aktivitātes raksturo šādi rādītāji:

- apgrozījums EIS 2014. gadā ir sasniedzis 45.9 milj. eiro, kas ir par 48% vairāk nekā 2013. gadā;
- veikti 15 centralizēti iepirkumi, t.sk., pieci pilotprojekti, kuru rezultātā ar jaunām preču grupām ir būtiski paplašināti jau iepriekš darbojošies katalogi un 2014. gadā ir atvērti trīs jauni pilotprojektu katalogi – drukas iekārtu noma; civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapas; standarta programmatūras izmantošanas apmācību pakalpojumi;
- noslēgtas 16 vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumos;
- pircējiem atjaunoti 16 dažādu preču un pakalpojumu katalogi;
- pārskata perioda beigās pircējiem bija pieejami kopā 27 preču un pakalpojumu katalogi;
- EIS pieejamo preču skaits perioda beigās sasniedza 105 620;
- EIS reģistrētas 844 pircēju un 204 piegādātāju organizācijas;
- atjaunotajos e-katalogos būtiski papildināta iespēja komplektēt preces atbilstoši individuālām pircēju prasībām – līdztekus pamatprecei izvēlēties tās komplektāciju no dažādām piedāvātām izvēles īpašībām;
- pārskata periodā turpināts veikt piegādāto preču un pakalpojumu atbilstības kontroli. Kontrole tiek veikta gan pēc VRAA iniciatīvas, izlases veidā pārbaudot veiktās piegādes, gan pēc pircēju lūguma sniegt atbalstu piegādāto preču kvalitātes atbilstības novērtēšanai. Izveidotās kontroles sistēmas darbības rezultātā veiktas 56 pārbaudes uz vietas pie pircējiem;

- vispārīgās vienošanās pārkāpumi konstatēti 22 gadījumos, piemērojot sankcijas, ko paredz vispārīgā vienošanās;
- veikta EIS pilnveidošana – esošās funkcionalitātes paplašināšana;
- www.eis.gov.lv regulāri tiek publicēta informācija par visiem piegādes darījumiem, kuri veikti EIS;
- Elektronisko iepirkumu sistēmas funkcionalitāte paredz iespēju preču katalogos iekļaut preces ar īpašām prasībām attiecībā uz vides aizsardzības nosacījumiem. 2013. gadā EIS nopirkto preču skaita īpatsvars, kam izvirzīti īpaši nosacījumi vides aizsardzībai dažādās preču grupās, piemēram, eko datortehnika, biroja papīrs, saimniecības preces, pārtikas preces, drukas iekārtu piederumi, ir sasniedzis 17% no kopējā apgrozījuma;
- pārskata periodā ir uzsākts darbs pie e-konkursu infrastruktūras attīstības;
- VRAA veiktais EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi no EIS izmantošanas (cenu starpība starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām ārpus EIS) ļauj valsts un pašvaldības iestādēm vidēji ekonomēt ap 21,79% budžeta līdzekļu.

EIS apgrozījums milj. eiro



EIS apgrozījums pa preču grupām 2013. un 2014.gadā, eiro

Preču grupas	Summa	
	2013	2014
Datortehnika/ servertehnika	9 909 963,32	14 840 278,28
Standarta programmatūra/ programmatūras atbalsts	6 661 060,41	10 132 332,49
Medikamenti/medicīnas preces	4 804 102,17	5 524 984,96
Biroja tehnika	1 281 735,25	5 151 770,46
Drukas iekārtu piederumi	3 041 207,78	3 325 145,36
Biroja papīrs un kancelejas preces	2 080 867,08	2 563 250,45
Saimniecības preces	1 524 217,52	1 991 236,38
Biroja mēbeles	1 222 326,17	1 754 186,79
Pārtikas preces	417 911,49	706 632,39
Reprezentācijas preces	97 979,88	5 744,45

EIS pasūtītāju skaits no 2010. līdz 2014.gadam





2.5. Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi

Pārskata periodā pēc VRAA pasūtījuma SIA „Factum" sagatavoja pētījumu par "VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās". Iepriekšējais VRAA darbības izvērtējuma pētījums tika veikts 2011.gadā. Ar pētījumu var iepazīties VRAA mājas lapas sadaļā „Par mums".

2014.gadā VRAA sagatavoja pašvaldību aptaujas anketu un apkopoja datus par visām Latvijas pašvaldībām, lai aprēķinātu Investīciju piesaistes indeksus šīm teritorijām. Veikta rezultātu analīze, uz kuras pamata ir pilnveidota indeksa aprēķināšanas metode un radīts metodoloģiskais pamats šī indeksa aprēķināšanai visām Latvijas pašvaldībām, par rezultātiem ziņots reģionālos semināros.

Ir sagatavota publikācija izdevumam „Iepirkumi" par EIS efektivitātes novērtēšanas metodoloģiskiem jautājumiem un novērtējumu rezultātiem;

2.6. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums

2.6.1. Projekts „Science Link”

2014.gadā ir noslēdzies Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekts “Science Link”. Projekts ir sasniedzis izvirzītos mērķus, saņemot 66 kompāniju pieteikumus bezmaksas eksperimentiem un analīzei, no kuriem 48 ir veiksmīgi izturējuši nacionālo kontaktpunktu atlasi. Projekta sākotnējais mērķis bija 40 veiksmīgi pieteikumi četru uzsaukumu laikā. Lai noskaidrotu, kādas ir Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības institūciju sadarbības iespējas, ir sagatavots pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”. Kopumā projekts realizēts sekmīgi un sniedzis gaidīto rezultātu.

2014.gadā projekta ietvaros vēl tika organizēti semināri Rīgā, Jelgavā un Rēzeknē. Sagatavota rokasgrāmata, kas satur ieteikumus rīcībai gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem ar aprakstošo informatīvo daļu un interaktīvu rīku, lai veicinātu to savstarpējo sadarbību. Rokasgrāmatas interaktīvais rīks izveidots sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas projektu "Use Science".

2.6.2. ESPON nacionālais kontaktpunkts

VRAA kā Eiropas Teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkla ESPON programmas nacionālā kontaktpunkta uzdevums ir nodrošināt ESPON darbību Latvijā, sniegt kļūdu izvērtējumu atzinumus par ESPON programmas pirmās prioritātes projektu ziņojumiem, koordinēt pētnieciskās sadarbības tīklu ESPON jautājumos, izplatīt ESPON pētījumu rezultātus, kā arī piedalīties ESPON kontaktpunktu projektos, sanāksmēs un semināros. ESPON programmas uzraudzības komitejā Latviju pārstāv VARAM.
24.janvārī Rīgā tika noorganizēts projekta „ESPON konceptu kapitalizācija un izplatīšana” (CaDEC) noslēguma seminārs. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar CaDEC projekta rezultātiem, kā arī informēt interesentus par ESPON programmu un tās pētījumu praktisko pielietojamību teritoriālās attīstības jomā.

No 10. līdz 11.aprīlim Viļņā VRAA pārstāvji piedalījās ENECON ("ESPON pieredze Ziemeļeiropas kontekstā") projekta noslēguma konferences "Ziemeļeiropas makroreģiona teritoriālā attīstība un kohēzija: iespējas un izaicinājumi" organizēšanā.

2.7. Pārrobežu sadarbības sekretariātu un informācijas punktu darbība

2.7.1. Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai (VASAB)

2014.gadā VASAB sekretariāts sniedza organizatorisku atbalstu Somijas Vides ministrijai kā VASAB prezidentūrai no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam un Igaunijas Iekšlietu ministrijai no 2014.gada 1.jūlija. Tika organizētas četras Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes, divas VASAB Troikas sēdes, kā arī divas HELCOM-VASAB jūras telpiskās plānošanas darba grupas sēdes, VASAB ministru konferences deklarācijas sagatavošanas sēde Rīgā un jūras telpiskās plānošanas IT datu grupas sēde.

2014.gada 25. - 26.septembrī notika VASAB 8. ministru konference Tallinā, Igaunijā, kas noteica VASAB darbības mērķus nākamajiem pieciem gadiem. Divas dienas Tallinā ministru konferences laikā notika VASAB projektu un sanāksmju rezultātu izstāde, kā arī VASAB pirmās Tallinas deklarācijas divdesmitgadei veltīts VASAB ieinteresēto pušu un dalībnieku pasākums. VASAB sekretariāts nodrošināja ministru konferences sagatavošanu, kā arī izdeva grāmatu par jūras telpiskās plānošanas ieviešanu Baltijas jūras reģionā, brošūru par VASAB vēsturi, VASAB Tallinas ziņojuma atjaunotu izdevumu, VASAB progresa ziņojumu par paveikto 2009.-2014.gados, brošūru par Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas horizontālo aktivitāti „Telpiskā plānošana", kā arī ESPON BSR-TeMo projekta rezultātu apkopojumu angļu un krievu valodās.

2014.gadā VASAB sekretariāts piedalījās arī divu projektu īstenošanā. Projekta „PartiSEApate – daudzlīmeņu pārvaldība jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā" ietvaros Rīgā 17.-18.jūnijā tika organizēts pirmais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēja ap 200 dalībnieku no 17 valstīm. Tā bija pirmā tik plaša mēroga konference Baltijas jūras reģionā.

Pildot Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas horizontālās darbības „Telpiskā plānošana" koordinatora lomu, VASAB sekretariāts sniedza pārrobežu projektu sagatavotājiem informāciju par Projektu uzsākšanas fonda (Seed Money Facility) iespējām, kā arī piedalījās vairākos reģionālos forumos. 2014.gada 2.decembrī VASAB sekretariāta vadītājs iepazīstināja ar VASAB darbu Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteju.

2.7.2. Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma ievieš 50 projektus, tai skaitā 5 liela mēroga stratēģiskos projektus. 2014. gadā pabeigti 9 no apstiprinātajiem projektiem. Programmas finansējums projektiem ir 58,89 miljoni eiro, no kuriem 32% novirzīti transporta un

loģistikas attīstībai programmas teritorijā, 22% vides aizsardzībai un 21% tūrisma attīstībai.

2014. gadā tika nodrošināti informatīvie projektu atskaišu un projektu slēgšanas semināri Pleskavā (Krievijā), Gulbenē (Latvijā) un Puhajarvē (Igaunijā).

2014. gada 3.-4. jūnijā Gatčinā, Krievijā, organizēts Programmas gada pasākums „Kopēji risinājumi Igaunijas – Latvijas - Krievijas pierobežas reģionu attīstībai" („Joint solutions for the benefit of the Estonia-Latvia-Russia border areas"), kurā piedalījās 200 dalībnieku no visu trīs valstu dažādām organizācijām, t.sk., ministrijām, pašvaldībām, u.c. un kura ietvaros tika rīkota arī Projektu izstāde, iesaistot 20 projektus.

Eiropas sadarbības dienas ietvaros organizēti pasākumi plašākai auditorijai Sangastē (Igaunijā), Dedovičos (Krievijā) un Balvos (Latvijā).

Nodrošināts atbalsts nacionālajām iestādēm nākotnes pārrobežu sadarbības programmu Latvija – Krievija 2014.-2020. gadam un Igaunija – Krievija 2014.-2020. gadam izstrādes procesā, kā arī organizētas vairākas Apvienotās programmēšanas komitejas.

Papildus informācija par iepriekšminētajiem pasākumiem, kā arī citām Programmas aktivitātēm atrodama Programmas mājas lapā – www.estlatrus.eu.

2.7.3. Baltijas jūras reģiona programma

Pārskata periodā paralēli projektu uzraudzībai un citām programmas īstenošanas aktivitātēm Apvienotā Tehniskā sekretariāta galvenais birojs Rostokā un tā filiāle Rīgā strādāja pie Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas uzsākšanas. Pieejamais finansējums laika periodā no 2014.-2020.gadam Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros sastāda 278,6 miljoni Eiro. Šis finansējums ir paredzēts transnacionālu sadarbības projektu finansēšanai šādās programmas prioritātēs:

- Kapacitāte inovācijām
- Efektīva dabas resursu izmantošana
- Ilgtspējīgs transports
- Atbalsts Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona Stratēģijas īstenošanai.

Prioritāšu apraksti ir pieejami Programmas mājas lapā http://www.interreg-baltic.eu.
Programmas ietvaros finansējumu var saņemt valsts un pašvaldību organizācijas, pētniecības un apmācības organizācijas, nozaru aģentūras un asociācijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi.
Lai atskatītos uz paveikto un informētu potenciālos projektu pieteicējus par jaunām finansējuma

iespējām, 2014.gada 26.-27.novembrī, Varšavā, Polijā tika organizēta Konference „Sadarbības finansēšana" (Funding cooperation: Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014). Programmas mājas lapā ir pieejami konferences materiāli un programmas video materiāls.

Pirmais projektu konkurss tika atvērts 2014.gada 2. decembrī. Šajā programmēšanas periodā konkursi tiek organizēti divos etapos. Pirmajā etapā potenciālie projektu pieteicējiem ir jāiesniedz īss projekta apraksts (concept note). Tikai tie projektu koncepti, kurus apstiprina programmas Uzraudzības komiteja, var turpināt tālāku projekta izstrādi (otrais etaps) un pretendēt uz programmas finansējumu projekta īstenošanai konkursa kārtībā.

2.7.4. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk – Programma) ietvaros tiek īstenoti vairāk nekā 120 kopīgu pārrobežas projektu uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības, vides, transporta, izglītības, kultūras, sociālajā un publisko pakalpojumu jomā, sadarbojoties ap 500 partneriem līdzīgā skaitā Latvijas un Lietuvas pierobežā.

Lai pilnībā apgūtu Programmas ietvaros pieejamo finansējumu un nodrošinātu efektīvu Programmas ieviešanu atbilstoši plānotajiem mērķiem, 2014.gadā 5.projektu konkursa ietvaros tika noslēgti 7 finansēšanas līgumi ar kopējo ERAF līdzfinansējumu ~1,4 miljoni EIRO apmērā. Konkursa ietvaros tika izvērtēti 18 projektu pieteikumi, no kuriem 7 tika apstiprināti un 3 projekti iekļauti projektu rezerves sarakstā. Tāpat 2014.gadā 4.projektu konkursa ietvaros tika noslēgti 2 papildus finansēšanas līgumi.

Pārskata periodā nodrošināti informatīvi semināri pieciem projektu konkursa partneriem Latvijā un Lietuvā par projektu ieviešanu un īstenošanu saistītiem jautājumiem. Vienlaikus norisinājies aktīvs 2014.-2020.g. Programmas sagatavošanas darbs, organizējot 3 Apvienotās Programmēšanas komitejas sanāksmes, diskutējot par atbalsta jomām 2014.-2020.gada plānošanas periodā un gatavojot Programmas 2014.-2020.g. projektu. Tika organizētas publiskās konsultācijas abās dalībvalstīs, kuru rezultāti tika atspoguļoti arī Programmas dokumentā.. Veiksmīga darba rezultātā 2014.gada septembrī Programmas dokuments tika iesniegts apstiprināšanai Eiropas Komisijā, un tā paša gada decembrī tika saņemti komentāri, kurus pārskatīja Apvienotās Programmēšanas komitejas ietvaros.

Sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām organizēts Baltu vienības dienas pasākums Rucavā 2014.gada 13.septembrī, kur prezentēti Programmas sasniegumi un projekti un spēcināta abu valstu sadarbība, piedaloties gan abu parlamentu spīkerēm, gan kultūras ministriem un kopīgi atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu. Tā paša gada nogalē, 8.decembrī, tika organizēts Programmas noslēguma pasākums, kurā tika pieaicināti un piedalījās vairāk nekā 100

Programmas partneri. Pasākums kalpoja kā atskaites punkts, atskatoties uz 2007.-2013.gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, vērtīgajām idejām un nākotnes perspektīvām.

2014.gada izskaņā tika veikts arī Programmas Kapitalizācijas pētījums, kurā tika atspoguļota Programmas atbalstīto projektu salīdzinoša analīze četrās tematiskajās grupās, identificējot veiksmīgākos piemērus pārrobežu sadarbības kontekstā, Programmas ietekme uz mērķa grupām un pievienotā vērtība.

Programmas atpazīstamības un sabiedrības informēšanas nolūkos nodrošināta arī virkne citu komunikācijas aktivitāšu. Detalizēta informācija par Programmas aktivitātēm un projektiem pieejama Programmas mājas lapā: www.latlit.eu.

2.7.5. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma pārskata periodā turpināja apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību. Projektu datu bāze pieejama http://projects.centralbaltic.eu/. 2014.gadā informācijas punkta funkcijas pārņēma VARAM.

2.8. Būtiskākie starpiestāžu un publiskie pakalpojumi

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv 2014.gadā bija pieejami 93 e-pakalpojumi un 2029 pakalpojumu apraksti, kurus uztur 233 iestādes.
Aptuveni 800 no tiem ir pakalpojumi, kuriem kā viens no saņemšanas un/vai pieprasīšanas kanāliem atzīmēts “E-pasts” vai “E-pakalpojums”.

E-pakalpojumu ieviešana portālā Latvija.lv



Lietotāju skaits, kuri vismaz vienreiz kopš portāla pastāvēšanas ir uzsākuši e-pakalpojumu, 2014.gada beigās sasniedza 465 tūkstošus. Tas nozīmē, ka kopš Valsts un pašvaldību vienotā pakalpojumu portāla www.Latvija.lv darbības uzsākšanas katrs piektais Latvijas iedzīvotājs vismaz vienu reizi ir uzsācis kādu no e-pakalpojumiem. Portāla lietotāju skaits gada laikā ir pieaudzis par 16%.

Uzsākto e-pakalpojumu skaits



Portālā 2014. gadā visvairāk jaunus e-pakalpojumus izvietoja Valsts darba inspekcija (16 e-pakalpojumi), nākamās iestādes pēc 2014.gadā izvietoto e-pakalpojumu skaita bija Zemkopības ministrija un Lauksaimniecības datu centrs – pa sešiem e-pakalpojumiem.

Populārākie e-pakalpojumi 2014. gadā:

- Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (155 tūkst. izsaukumu);
- Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās (110 tūkst. izsaukumu);
- Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (90 tūkst. izsaukumu);
- Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (73 tūkst. izsaukumu);
- Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieku konta izraksts (60 tūkst. izsaukumu);
- Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (60 tūkst. izsaukumu).

Izmantojot koplietošanas moduli „Vienotā pieteikšanās", VRAA 2014.gadā nodrošināja iespēju autentificēties 20 portālos izmantojot 6 internetbanku, eID un e-paraksts autentificēšanās rīkus. 2014. gadā Valsts informācijas sistēmu savietotājam jau pieslēgtas 26 valsts informācijas sistēmas.

Izmantojot koplietošanas moduli "Maksājumu modulis", VRAA 2014.gadā nodrošināja iespēju elektroniski apmaksāt valsts un pašvaldību iestāžu sniegtos publiskos e-pakalpojumus 9 portālos. Maksājumu modulī 2014.gadā bija iespējams apmaksāt publiskos e-pakalpojumus ar 5 dažādām internetbankām un kopumā tika apmaksāti pakalpojumi 3,5 miljoni eiro apmērā.

2014.gadā tika nodrošināta informācijas sagatavošana un nodošana pašvaldībām par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu daudzbērnu ģimenēm. Risinājums paredz informācijas apkopošanu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, Tiesu administrācijas Zemesgrāmatas un Valsts zemes dienesta Kadastra reģistra, un izmantojot VRAA pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, tiek veikta saņemto datu automatizēta savietošana, nosakot personu loku, kuras atbilst daudzbērnu ģimeņu statusam un kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

2014.gadā, izmantojot VISS infrastruktūru, ir ieviesti 102 jauni datu apmaiņas risinājumi (izmantojot tīmekļa pakalpes, tiešsaistē nodrošināta datu apmaiņa gan valsts reģistru starpā, gan no valsts reģistriem pašvaldībām, gan juridiskām personām): vietējām pašvaldībām ieviesti 88 datu apmaiņas risinājumi, valsts iestādēm – 14.

2.9. Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām

2014.gadā ir reorganizēts Administratīvais departaments, likvidējot Personāla un administratīvā atbalsta nodaļu un likvidēts Sadarbības un informācijas departaments, atsevišķas tā funkcijas nododot Projektu atbalsta departamentam un Programmu ieviešanas nodaļai.

3. Personāls

2014.gada 31.decembrī VRAA bija 133 amata vietas, trīs amata vietas Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas „Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai" sekretariātā un 24 Eiropas Savienības Teritoriālās sadarbības programmu birojā.

VRAA no kopējā amatu vietu skaita bija 62 darbinieku amata vietas un 71 valsts civildienesta ierēdņa amata vietas.

VRAA amatu vietu iedalījums



Personāla sadalījums pēc dzimuma 2014. gadā lielākā daļa jeb 62% no visiem darbiniekiem bija sievietes un nedaudz vairāk kā trešā daļa jeb 38% bija vīrieši.

VRAA darbinieku sadalījums pa dzimumiem



2014. gada darbā tika pieņemti 32 strādājošie savukārt no amata atbrīvoti 34 strādājošie.

Vidējais VRAA nodarbināto vecums 2014. gadā bija 37 gadi. Vecuma grupā līdz 29 gadiem bija 17% darbinieku, vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem – 46% no kopējo darbinieku skaita, 17% bija darbinieki, kas sasnieguši vecumu no 40 līdz 49 gadiem, bet vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem bija 14% darbinieku, vismazākais darbinieku īpatsvars – 6% bija vecuma grupā no 60 gadiem un vecāki.

VRAA darbinieku sadalījums pa vecuma grupām



VRAA darbinieku sadalījums pēc izglītības



64% jeb 157 darbiniekiem ir augstākā (t.sk. pirmā līmeņa augstākā) izglītība, 29% no visiem VRAA darbiniekiem jeb 72 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 4% jeb 10 darbiniekiem ir divas augstākās izglītības, 3 darbiniekiem ir vidējā izglītība, bet 5 darbiniekiem ir pirmā līmeņa augstākā izglītība.

VRAA nodrošina nepieciešamās darbinieku apmācības, nosakot prioritārās kvalifikācijas paaugstināšanas jomas. 2014. gadā tās bija ar Eiropas Savienības fondiem un informācijas tehnoloģiju jomu saistītas mācības. Zināšanu papildināšanai un pieredzes pilnveidošanai VRAA darbiniekiem piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas arī ārvalstīs, piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos, semināros, vizītēs un konferencēs.

4. Komunikācija ar sabiedrību

Komunikācija ar sabiedrību 2014. gadā noritēja, izmantojot dažādas aktivitātes mērķa grupu informēšanai, - tika rīkoti apmācību un informatīvie semināri, konferences, sniegtas atbildes uz pašvaldību, NVO un mediju pārstāvju jautājumiem. Publicitātes pasākumi pārskata periodā tika realizēti, sadarbojoties ar ziņu aģentūrām, centrālo un reģionālo presi, elektroniskajiem medijiem un interneta portāliem, veidojot radio raidījumus ar VRAA vadības un speciālistu līdzdalību, kā arī atspoguļojot VRAA administrēto projektu rezultātus video sižetos.

4.1 Sabiedrības informēšana

VRAA informatīvie un izglītojošie pasākumi tika organizēti pašvaldību, valsts iestāžu, NVO, kā arī uzņēmumu pārstāvjiem, informējot par VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" - atklātā konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" un neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

Pavasarī un vasarā VRAA rīkoja apmācību seminārus pašvaldību pārstāvjiem par aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ieviešanu. Semināri notika Cēsīs (8.maijā), Jelgavā (21.maijā), Līvānos (28.maijā), Kuldīgā (4.jūnijā) un Rīgā (20.augustā). Kopumā šajos semināros piedalījās 265 dalībnieki.

2014.gada 6.novembrī tika rīkots „Praktisks apmācību seminārs Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ES fondu aktivitāšu projektu īstenotājiem", kurā kopumā piedalījās 95 dalībnieki.

Eiropas Ekonomikās zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" ietvaros finansējuma saņēmējiem jūnijā, augustā un septembrī Rīgā tika rīkoti četri semināri, kuros piedalījās 325 dalībnieki.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbības starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" ietvaros tika organizēti pieci semināri. Tukumā (8.oktobrī), Cēsīs (15.oktobrī), Kuldīgā (29.oktobrī), Rēzeknē (5.novembrī) un Bauskā (11.novebrī). Kopumā semināros piedalījās ap 150 dalībniekiem.

ESPON programmas projekta „ESPON on the road" ietvaros Rīgā notika divi semināri. 19.jūnijā notika seminārs "Mazo un vidējo pilsētu loma Eiropas un nacionālā līmenī", bet 5.septembrī "Eiropas Savienības pilsētu politikas svarīgākie aspekti: Izaicinājumi un ieguvumi Latvijā". Kopumā abos semināros piedalījās 103 dalībnieki.

Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta "Science Link" ietvaros Rīgā (29.aprīlī), Rēzeknē (27.maijā) un Jelgavā (29.maijā) tika organizēti semināri „Instrumenti ilgtspējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai inovāciju un teritorijas pārvaldības jomā". Kopumā pasākumos piedalījās 78 dalībnieki.

Pārskata periodā elektroniskā formātā ir izdotas divas „VRAA Fondu Ziņas", kur atspoguļotas VRAA administrētās ES fondu aktivitātes un īstenoto projektu aktualitātes.

2014. gada Eiropas e-prasmju nedēļas ietvaros VRAA pārstāvji apmeklēja Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Ropažu novada bibliotēku, kur iedzīvotājus iepazīstināja portāla www.latvija.lv iespējām.

EIS popularizēšanai 2014.gadā organizēti vairāki semināri par EIS sniegtajām iespējām, t.sk. divi semināri Zemgales plānošanas reģionā, semināri Jelgavas pilsētas domē un Jelgavas novada domē, kā arī notikusi dalība apaļā galda diskusijā ar Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju, lai popularizētu EIS kā iespēju bioloģiskajām saimniecībām pārdot savu produkciju EIS pircējiem.

Gada sākumā dalība Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā seminārā informējot par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz preču un pakalpojumu iepirkumu centralizāciju un e-izziņu iegūšanas kārtību EIS e-izziņu apakšsistēmā.

Latvijas e-prasmju nedēļas ietvaros notika divi semināri pašvaldībās, kuros tika prezentēta EIS.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība" definēto, organizēti izglītojoši semināri pašvaldībās par iespējām minētā projekta ietvaros iegādāties preces un pakalpojumus centralizēti, izmantojot EIS.

EIS popularizēšanai sagatavoti vairāki raksti iepirkumu nozares žurnālam „Iepirkumi".
Nolūkā paplašināt EIS medicīnas katalogu klāstu un informēt nozares pārstāvjus par aktualitātēm, turpināta sadarbība ar Latvijas Farmaceitu biedrības Slēgta tipa aptieku sekciju.

Pārskata periodā darbam ar EIS ir apmācīti 328 cilvēki, t.sk. 10 reizes ir notikušas izbraukuma apmācības uz vietas pašvaldībās.
Sadarbojoties ar medijiem, 2014. gadā informācija par VRAA radusi atspoguļojumu reģionālajos laikrakstos, ziņu VRAA materiālos, interneta portālos, nacionālajās un biznesa avīzēs, nedēļas un mēneša izdevumos, radio un televīzijā. Kopējais publicitātes apjoms 2014. gadā - 355 vienības. Visbiežāk ar VRAA darbību saistītā informācija atspoguļota reģionālajā presē (42% no visa publicitātes apjoma), interneta portālos (35%) un radio (12%).

Kopējais publicitātes apjoma salīdzinājums dažādos medijos



Publicitāti veidojošo tēmu loks aptvēra visus būtiskākos darbības virzienus, bet visbiežāk VRAA publicitāte bija saistīta ar iestādes darbību un vadību, e-pakalpojumu attīstību, ES fondu administrēšanu, pašvaldību e-pārvaldi un reģionālo attīstību.

Publicitāti veidojošās tēmas



Iespēju sekot līdzi ES fondu projektu aktualitātēm, pieteikties līdzdalībai VRAA organizētajos pasākumos, iepazīties ar semināru un prezentāciju materiāliem ir iespējams VRAA mājas lapā www.vraa.gov.lv. Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim mājas lapa tika apmeklēta 135 472 reizes. Lapu ir apmeklējuši 43 634 unikālie lietotāji. Vidēji mēnesī mājas lapa ir skatīta 11 289 reizes. Apmeklētākās mājas lapas sadaļas bija „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments" (5 080 reizes), „Iepirkumi" (4 594 reizes) „Kontakti" (3 893 reizes).

Arī 2014. gadā notika aktīva komunikācija ar sociālo mediju starpniecību. VRAA savā ikdienas komunikācijā ar sabiedrību lieto mikroblogošanas portālu *twitter.com*, apmeklētāju ērtībai sociālo tīklu baneri ir pieejami VRAA mājas lapā ar tiešu piekļuvi informācijas resursiem internetā.

Visa gada garumā žurnālā „Iepirkumi" tika publicētas vairākas intervijas ar VRAA darbiniekiem, par tēmām, kas saistītas ar Elektronisko iepirkumu sistēmu.

4.2 Sadarbība ar nevalstisko sektoru

NVO pārstāvji ir aktīvi piedalījušies VRAA rīkotajos semināros, konferencēs un darba grupās – gan informatīvajos pasākumos par elektronisko pakalpojumu attīstību Latvijā un ESPON kontaktpunkta aktualitātēm, gan 1. līmeņa finanšu kontroles semināros.
Atbalsts NVO darbībai ir VRAA veiktais analītiskais darbs, kas ir publiski pieejams VRAA mājas lapā.

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti

Nākamajā pārskata periodā tiks turpināti šādi pasākumi:

- Valsts budžeta finansētās programmas „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai" izmaksas nodrošināšana un uzraudzība.
- Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu aktivitātes „Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai novadu pašvaldībām" un Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus" ietvaros iegādāto skolēnu autobusu izmantošanas uzraudzība.
- Turpināsies Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika" un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" ieviešana.
- Šādu ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu slēgšana un pēcuzraudzība:
    1. „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros";
    2. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai";
    3. „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai";
    4. „Publisko interneta pieejas punktu attīstība";
    5. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai";
    6. „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība";
    7. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai";
    8. „Speciālistu piesaistei plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem";
    9. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".

- Turpināsies darbs pie Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv lietojamības uzlabošanas, publisko pakalpojumu aprakstu uzlabošanas, sadarbībā ar iestādēm tiks ieviesti jauni e-pakalpojumi un nodrošināta darbība 93 esošajiem un jaunajiem e-pakalpojumiem;
- Turpināsies darbs pie jaunu datu apmaiņas risinājumu ieviešanas, izmantojot VISS

infrastruktūru. Datu apmaiņas tiks nodrošinātas gan valsts reģistru starpā, gan nodrošinot datu sniegšanu tīmekļa pakalpju veidā no valsts reģistriem pašvaldībām, gan juridiskām personām.

- ERAF projektu ietvaros VRAA turpinās pilnveidot šādas informācijas sistēmas:

    1. Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS);
    2. Maksājumu moduļa funkcionalitātes ieviešana, kura nodrošina maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem ar maksājumu kartēm;
    3. Valsts vienoto publisko pakalpojumu portālu www.Latvija.lv;
    4. Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM);
    5. Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmu (TAPIS);
    6. Ģeoportālu, ģeotelpisko datu savietotāju un dalītās piekļuves publicēšanas sistēmu.
    7. Valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem.

5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi

VRAA prioritāte ES fondu un citu finansējuma avotu ieviešanā un uzraudzībā 2015. gadā būs procesa vienkāršošana un darbības kapacitātes paaugstināšana, nodrošinot aizvien efektīvāku finansējuma apguves procesu.

2015. gadā VRAA galvenie uzdevumi un pasākumi ir šādi:

1. Nodrošināt VRAA pārziņā esošo 2007. - 2013. gada Eiropas Savienības fondu aktivitāšu slēgšana un pēcuzraudzība.
2. Izmaksāt un uzraudzīt mērķdotācijas pašvaldību bibliotēkām bezmaksas interneta pieslēguma nodrošināšanai.
3. ERAF projektu ietvaros turpinās īstenot šādas ERAF projektu aktivitātes:
    - Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv attīstība;
    - Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstība;
    - Valsts informācijas sistēmu savietotāja attīstība;
    - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un tās Reģionālās attīstības indikatoru moduļa attīstība;
    - Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem attīstība;
    - Juridisko personu elektroniskās pilnvarošanas risinājuma ieviešana;
    - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība.

4. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība.

5. Nodrošināt EIS darbību un attīstību, tostarp nepārtrauktu vismaz 20 katalogu pieejamību;
6. E-pakalpojuma „Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas iniciatīvu" darbināšanas nodrošināšana;
7. Turpināt pieslēgt jaunas iestādes Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi;
8. Uzturēt un pilnveidot publisko pakalpojumu katalogu portālā www.latvija.lv, nodrošinot tehnisko atbalstu pakalpojumu direktīvas un vienas pieturas kontaktpunkta izveidei
9. Nodrošināt „Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.-2013. gadam" sekretariāta un „Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam" informācijas punkta uzņemošās institūcijas funkcijas;
10. Nodrošināt Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (ESPON) kontaktpunkta darbību Latvijā;
11. Nodrošināt ES fondu, valsts finansēto programmu, ārvalstu finanšu instrumentu un citu VRAA funkciju informēšanas un publicitātes pasākumus;
12. Nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika" un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projektu uzraudzību un finansējuma apguvi.

5.3. VRAA finanšu saistības un iespējamie aktīvi

VRAA īstermiņa finanšu saistības pārskata gada beigās veido 2 451 467 *eiro*, t.sk. īstermiņa saistības pret finansējumu saņēmējiem par ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem un pasākumiem – 1 813 652 eiro.

VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ES fondu līdzfinansēto ERAF 2007. - 2013. gada finansēto projektu aktivitātēm:

- Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros par 1 714 235 eiro;
- Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai attīstībai par 22 398 244 eiro;
- Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība par 5 836 254 eiro;
- Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai par 7 720 018 eiro;
- Publisko interneta pieejas punktu attīstībai par 711 712 eiro;
- Atbalsts ieguldījumiem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās par 4 676 638 eiro.

VRAA zembilancē uzrādītas nākotnes saistību summas par neizpildītā darba apjomu, saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto Eiropas Sociālā fonda 2007. - 2013. gada finansēto projektu aktivitātēm:

- Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem par 603 567 eiro;
- Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana par 97 053 eiro.

VRAA zembilancē uzrādīti iespējamie aktīvi, kuri var rasties pēc nākotnes notikumu notikšanas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. - 2013. gada finansēto projektu aktivitātēm, kuras apgūst VRAA:

- Pašvaldības funkciju atbalsta sistēmas izveide par 618 416 eiro;
- E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība par 205 421 eiro;
- Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu par 346 094 eiro;
- Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības uzraudzības informācijas sistēmas izveide par 857 240 eiro
- Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide par 420 084 eiro;
- Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem izveidošana par 1 012 787 eiro;
- Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība par 3 318 904 eiro;
- VARAM informācijas sistēmu pielāgošana *eiro* ieviešanai par 22 457 eiro.