Izmaksu pieauguma segšana projektu ietvaros

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2011.gada 28.jūnija sēdē ir izskatījis Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros (http://esfondi.izm.gov.lv/sites/default/files/root/FM_zinojums.pdf). Ziņojumā ietverti norādījumi, kuri jāievēro ikvienam Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, lai neradītu projektā neattiecināmas izmaksas no projekta līdzekļiem finansējot nepamatotu izmaksu sadārdzinājumu.

Nepamatots izmaksu sadārdzinājums var veidoties gadījumos, kad: 
- izsludinātā iepirkuma piedāvājuma cena pārsniedz iepirkuma nolikumā noteikto maksimālo līgumcenu;

-  ar projektā plānotajiem finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem nepietiek starpības nosegšanai;

-  finansējuma saņēmējs nespēj nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem starpības nosegšanai;

-  finansējuma saņēmējs (minētajā iepirkumā pasūtītājs) noslēdz līgumu ar iepirkuma uzvarētāju pārsniedzot iepirkuma nolikumā noteikto maksimālo līgumcenu.

Nepamatotu izmaksu pieaugumu nevar finansēt nedz no ES fondu līdzekļiem, nedz valsts budžeta finansējuma!
Saskaņā ar ziņojumā ietvertajiem piedāvātajiem risinājuma variantiem izmaksu sadārdzinājuma riska novēršanai, aicinām Jūs kā ES fondu finansējuma saņēmēju, veikt šādas preventīvas darbības:

1) pirms iepirkuma izsludināšanās jāpārliecinās, ka veicamo darbu tāmes ir aktuālas, izmaksas tajās ir šī brīža tirgus situācijai atbilstošas un reālas, kā arī ir ietverti visi veicamie darbi; 

2) vēlams paredzēt iespēju darbus veikt pa kārtām, darbu prioritāro secību nosakot iepirkuma nolikumā;

3) papildu iepriekš minētajam iepirkuma nolikumā vajadzētu ietvert nosacījumu, ka pirms līguma noslēgšanas iespējams abpusēji vienojoties mazināt veicamo darbu apjomu;

4) konsultējoties ar būvniecības ekspertiem, būvniecības iepirkumā noteikt samērīgus darbu izpildes termiņus, lai neradītu papildu izmaksas īso darbu izpildes termiņu dēļ;

5) vērtējot pretendentu piedāvājumus iepirkumu komisijas ietvaros piesaistīt neatkarīgu ekspertu, lai pārliecinātos par piedāvājumu cenas atbilstību šī brīža tirgus situācijai un iepirkuma nolikumā ietvertajiem darbu izpildes nosacījumiem. 

Ja finansējuma saņēmējs iepirkuma dokumentācijā ir paredzējis iespēju samazināt būvdarbu apjomu, finansējuma saņēmējs, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas, precizē būvdarbu apjomu, samazina paredzamo līgumcenu un veic nepieciešamos grozījumus vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu, saglabājot projekta mērķi un uzraudzības rādītājus, vienlaikus ievērojot Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteikto maksimālo projektu īstenošanas termiņu.

Gadījumā, ja jau izsludinātā iepirkuma ietvaros pretendentu piedāvājumi pārsniedz noteikto maksimālo līgumcenu, tad ir iespējama šāda turpmākā rīcība:
- izvērtēt iespēju rast finansējumu projekta ietvaros, piemēram, no projektā plānotajiem finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai finanšu līdzekļu ekonomijas, vai arī izmantot finansējuma saņēmēja pašu ieņēmumus starpības nosegšanai;
- mazināt būvdarbu apjomu, ja būvdarbu iepirkuma nolikumā tas bija paredzēts, vai jāizbeidz iepirkuma procedūra bez rezultātiem, nepietiekamā finansējuma dēļ;
- organizēt atkārtotu iepirkumu, pirms tam precizējot iepirkuma dokumentāciju veicot augstāk minētās preventīvās darbības sadārdzinājuma novēršanai;
- izvērtēt vai sadārdzinājums ir izveidojies  īso darbu izpildes termiņu dēļ. Šādā gadījumā jāsazinās ar aģentūru par iespēju pagarināt projekta īstenošanas termiņu un jāveic atbilstošus grozījumus projektā, vienlaikus būvniecības iepirkumā paredzot samērīgus darbu izpildes termiņus.

