

## Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafiks 2022.gadam

<i>Aktivitāte</i>	<i>Plānotais finansējums</i>	<i>Izsludināšana</i>	<i>Iesniegšana</i>	<i>Īstenošana (provizoriski)</i>	<i>Iesniedzējs</i>	<i>Konkursa nolikums**</i>	<i>Konkursa rezultāti**</i>
Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai	850 000	05.2022.	06.2022.	07.2022.-09.2023.	NVO, zinātniskās institūcijas		
Vides izglītības nacionāla un reģionāla mēroga akcijas, kampaņas un publiski pasākumi, t.sk. bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi	500 000	05./06.2022.	05./06.2022.	08.2022.-07.2023.	NVO (Sadarbības partneri – komersanti)		
Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi	850 000	05./06.2022.	06.2022.	08.2022.-12.2023.	NVO, pašvaldības		
Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana	75 000	05./06.2022.	06./07.2022.	09.2022.- 10.2023.	LR reģistrēta juridiska persona		
Sabiedrības apziņas par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu veicināšana medijos	300 000	06.2022.	07./08.2022.	09.2022.-10.2023.	Plašsaziņas līdzekļi, komersanti (Sadarbības partneri – NVO)		
Dabas aizsardzības plānu izstrāde IADT	250 000	07.2022.	08.2022.	10.2022.-10.2024.	NVO, pašvaldības		
<b>Nacionālas nozīmes projekti</b>	<i>Atbilstoši Nosacījumiem</i>						

\*Informācija tiks papildināta pēc apstiprināšanas Latvijas vides aizsardzības fonda padomē