

## Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafiks 2022.gadam

<i>Aktivitāte</i>	<i>Plānotais finansējums</i>	<i>Izsludināšana</i>	<i>Iesniegšana</i>	<i>Īstenošana (provizoriski)</i>	<i>Iesniedzējs</i>	<i>Konkursa nolikums**</i>	<i>Konkursa rezultāti**</i>
Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai	850 000	05.2022.	10.06.2022.	07.2022.-09.2023.	NVO, zinātniskās institūcijas	<a href="#">Nolikums</a>	
Vides izglītības nacionāla un reģionāla mēroga akcijas, kampaņas un publiski pasākumi, t.sk. bērnu un jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi	500 000	07.2022.	01.08.2022.	10.2022.-12.2023.	NVO, zinātniskās institūcijas (Sadarbības partneri – komersanti)	<a href="#">Nolikums</a>	
Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi	850 000	07.2022.	10.08.2022.	12.2022.-04.2024.	NVO, pašvaldības, zinātniskās institūcijas	<a href="#">Nolikums</a>	
Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana	75 000	07./08.2022.	08./09.2022.	09.2022.- 10.2023.	LR reģistrēta juridiska persona		
Sabiedrības apziņas par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu veicināšana medijos	300 000				Plašsaziņas līdzekļi, komersanti (Sadarbības partneri – NVO)		
Dabas aizsardzības plānu izstrāde IADT	250 000	08.2022.	08./09.2022.	10.2022.-10.2024.	NVO, pašvaldības		
<b>Nacionālas nozīmes projekti</b>	<i>Atbilstoši Nosacījumiem</i>						

\*Plānam ir informatīvs raksturs. Informācija tiek precizēta vai papildināta pēc lēmuma par konkursa izsludināšanu pieņemšanas Latvijas vides aizsardzības fonda padomē.