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1. l1. līīmemeĦĦa kontrolea kontrole

Latvijā ir izveidota centralizēta 1.līmeĦa kontroles 
sistēma – atbildīgā institūcija ir Valsts reăionālās 
attīstības aăentūra.



1. l1. līīmemeĦĦa kontroles ma kontroles mēērrėėisis

1. līmeĦa kontroles mērėis ir pārliecināties, ka ES 
piešėirtie finanšu līdzekĜi Programmas ietvaros tiek 
izmantoti efektīvi:

� Projekta gala rezultātu pārbaude

� Projekta izdevumu atbilstības pārbaude saskaĦā ar 
Programmas prasībām

� Projekta izdevumu atbilstības pārbaude ES un LR 
normatīvajiem aktiem



ReglamentReglamentēējojoššie normatie normatīīvie vie 
akti un dokumentiakti un dokumenti

� ES un LR normatīvie akti

� 27.01.2009. MK noteikumi Nr.89 ”Kārtība, kādā
nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa 
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas 
partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās 
izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeĦa finanšu 
kontrole”

� Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības 
Programmas rokasgrāmata

� Vadlīnijas projektu pieteicējiem pareizai finanšu 
pārvaldībai projektu īstenošanā Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības programmai Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērėa ietvaros 2007. – 2013. 
gadam

� Finansējuma līgums (t.sk. Partnerības līgums)

Vienmēr jāpiemēro stingrāk noteiktās normas!



1. l1. līīmemeĦĦa kontroles veidia kontroles veidi

� Projekta progresa pārskata kontrole - tiek veikta 
katram Projekta Partnera progresa pārskatam 
100% apmērā par projekta aktivitātēm un budžeta 
izlietojumu

� Kontrole projekta īstenošanas vietā - tiek veikta 
katram Projekta partnerim vismaz vienu reizi 
projekta ieviešanas laikā



Progresa pProgresa pāārskatirskati

� Pārskati jāiesniedz 1. līmeĦa kontrolei 10 darba 
dienu laikā pēc katra atskaites perioda

� 1. līmeĦa kontrole neizsūtīs paziĦojuma vēstules 
par projekta progresa pārskata iesniegšanu

� Projekta ieviešanas laikā katram projektam tiks 
“piesaistīts” viens finanšu kontrolieris, kas 
pārzinās konkrēto projektu



Kontrole projekta Kontrole projekta īīstenostenoššanas vietanas vietāā

� Plānotā kontrole projekta īstenošanas vietā

Tiks kontrolēti:

� Iepirkto būvdarbu, preču un pakalpojumu gala 
rezultāti

� Pamatojošo dokumentu oriăināli

� Projekta izdevumu uzskaites sistēma

� Publicitātes prasību ievērošana

� Dubultā finansēšana

� Neplānotā kontrole projekta īstenošanas vietā



PievPievēērsiet uzmanrsiet uzmanīībubu

� Izmaksām jābūt tieši saistītām ar Projekta 
aktivitātēm

� Izmaksām jābūt ekonomiski pamatotām

� Izmaksas jāiekĜauj tajā pārskata periodā, kad tās 
ir veiktas (izĦēmums projekta sagatavošanas 
izmaksas)

� Projekta izdevumiem jānodrošina atsevišėa 
izdevumu uzskaite

� Izmaksas jāiekĜauj attiecīgajā budžeta līnijā un 
darba paketē

� Izmaksas nevar pārsniegt apstiprinātā budžeta 
apjomu

� Visas nepieciešamās izmaiĦas jāsaskaĦo ar 
Apvienoto Tehnisko Sekretariātu pirms izmaiĦu 
rašanās



InformInform āācijacija

� Informācija būs pieejama arī turpmākajos           
1. līmeĦa kontroles semināros

� Jautājumi un atbildes par 1. līmeĦa kontroles 
prasībām tiks ievietoti VRAA mājas lapas sadaĜā
1. līmeĦa kontrole



InformInform āācijacija



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!


