



Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:	**Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība**

Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums:	Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums:	3.2.Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums:	3.2.2.IKT infrastruktūra un pakalpojumi
Aktivitātes numurs un nosaukums:	3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
Projekta iesniedzējs:	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:
Projekta identifikācijas Nr.:	3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009
Projekta iesniegšanas datums:	

Projektu atlases veids:

ierobežota [X] atklāta [ ]

1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
1.1.2. Reģistrācijas numurs:	90001733697
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	90001733697
1.1.4. Juridiskā adrese:	Elizabetes iela 19
	Rīga
	Latvija
	LV-1010

1.1.5. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona ***Vārds, uzvārds*** **Solvita Zvidriņa** ***Ieņemamais amats*** **Direktore**	67079000	67079001	pasts@vraa.gov.lv
Kontaktpersona:* ***Vārds, uzvārds*** **Oļegs Fiļipovičs** ***Ieņemamais amats*** **Elektronisko iepirkumu departamenta direktors**	67350649	67079001	olegs.filipovics@vraa.gov.lv

**aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas*

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):[1]

		Kods	***Nosaukums***
		I-10	*Valsts aģentūra*
X		*I-15*	*Valsts pārvaldes iestāde*
		I-27	*Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras*
		I-29	*Plānošanas reģioni*

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

84.11	***Vispārējo valsts dienestu darbība***
kods	*nosaukums*

[1] Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)

1.2.1. Projekta partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo, kā arī, ja projektā iesaistīti viena veida sadarbības partneri, norādīt to skaitu pretī attiecīgajam nosaukumam, kodam):[2]

		Kods	*Nosaukums*
		I-10	*Valsts aģentūra*
		I-11	*Pašvaldības aģentūra*
4		*I-15*	*Valsts pārvaldes iestāde*
		I-16	*Pašvaldību iestāde*
		I-27	*Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras*
1		*I-28*	*Pašvaldība*
		I-29	*Plānošanas reģioni*

1.2.2. Nosaukums:	Iepirkumu uzraudzības birojs
1.2.3. Reģistrācijas numurs:	90001263305
1.2.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	LV90001263305
1.2.5. Juridiskā adrese:	Eksporta iela 6
	Rīga
	Latvija
	LV-1010

1.2.6. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona	67326719	67326720	Dace.Gaile@iub.gov.lv
Vārds, uzvārds Dace Gaile			
Ieņemamais amats Vadītāja			
Kontaktpersona:	67326707	67326720	Martins.Gailitis@iub.gov.lv
Vārds, uzvārds Mārtiņš Gailītis			
Ieņemamais amats Informācijas departamenta direktors			

1.3.1. Nosaukums:	Valsts ieņēmumu dienests
1.3.2. Reģistrācijas numurs:	90000069281
1.3.3. Nodokļu maksātāja	LV90000069281

[2] Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu

reģistrācijas numurs:	
1.3.4. Juridiskā adrese:	Smilšu iela 1
	Rīga
	Latvija
	LV-1978

1.3.5. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona	67028700	67028704	Nelija.Jezdakova@vid.gov.lv
Vārds, uzvārds Nelija Jezdakova			
Ieņemamais amats Ģenerāldirektore			
Kontaktpersona:	67028642	67028704	Armands.Villerts@vid.gov.lv
Vārds, uzvārds Armands Villerts			
Ieņemamais amats Galvenais speciālists			

1.4.1. Nosaukums:	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
1.4.2. Reģistrācijas numurs:	90000270634
1.4.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	LV90000270634
1.4.4. Juridiskā adrese:	Pērses iela 2
	Rīga
	Latvija
	LV-1011

1.4.5. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona	67031706	67031793	Ringolds.Balodis@ur.gov.lv
Vārds, uzvārds Ringolds Balodis			
Ieņemamais amats Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs			
Kontaktpersona:	67031733	67031793	Guna.paidere@ur.gov.lv
Vārds, uzvārds Guna Paidere			
Ieņemamais amats Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietniece funkciju jautājumos			

1.5.1. Nosaukums:	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
1.5.2. Reģistrācijas numurs:	90000289913
1.5.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	LV90000289913
1.5.4. Juridiskā adrese:	Bruņinieku ielā 72b
	Rīgā
	Latvija
	LV-1009

1.5.5. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona	67208787	67208219	Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Vārds, uzvārds Raimonds Reinicāns			
Ieņemamais amats IT nodaļas priekšnieka vietnieks			
Kontaktpersona:	67208509	67208219	Sarmite.Klementjeva@ic.iem.gov.lv
Vārds, uzvārds Sarmīte Kļementjeva			
Ieņemamais amats Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļas priekšniece			

1.6.1. Nosaukums:	Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs
1.6.2. Reģistrācijas numurs:	90000064250
1.6.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:	LV90000064250
1.6.4. Juridiskā adrese:	Brīvības iela 49/53
	Rīga
	Latvija
	LV- 1010

1.6.5. Kontaktpersonas:	**Tālrunis:**	**Fakss:**	**E-pasts:**
Atbildīgā persona	67037021	67037023	eriks.zegelis@riga.lv
Vārds, uzvārds Ēriks Zēģelis			
Ieņemamais amats Centra direktors			
Kontaktpersona:	67037386	67037019	evija.lapina@riga.lv
Vārds, uzvārds Evija Lapiņa			
Ieņemamais amats Projektu pārvaldes Projektu izstrādes nodaļas projektu vadītāja			

2. SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) *(1000 – 1500 rakstu zīmes)*:

Projekta ietvaros tiks izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošinās, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. Sistēma darbosies saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.

Plānotās informācijas sistēmas funkcionalitāte realizējama šādā secībā:

- EIS platforma – portāla www.eiepirkumi.gov.lv (vai portāla ar līdzvērtīgu domēna vārdu) izveide, kopīga lietotāju reģistrācijas un autentifikācijas risinājuma izveide, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, esošās e-katalogu sistēmas integrācija;
- E-izziņu apakšsistēma (potenciāli vislielākais efekts attiecībā uz administratīvā sloga mazināšanu piegādātājiem, kā arī faktiskā iepirkuma procedūru norises laika saīsināšanu);
- E-izsoļu apakšsistēma (potenciāli vislielākais finansiālais un ekonomiskais efekts jo sevišķi brīdī, kad pastiprināsies ekonomikas izaugsme, t.sk. pieaugs inflācija);
- E- konkursu apakšsistēma (potenciāli vislielākais efekts attiecībā uz pasūtītāju procesu un iepirkumos sagatavojamās dokumentācijas standartizāciju un informācijas pieejamības nodrošināšanu).

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):	Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010	
Pašvaldība:		
Plānošanas reģions (atzīmēt):	Kurzemes	
	Latgales	
	Zemgales	
	Vidzemes	
	Rīgas	x
Visa Latvija		

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

2.-62.01	Datorprogrammēšana
Kods	*nosaukums*

2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar „x" atbilstošo):

X	Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija
X	Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi
	Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze
X	Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu *(1000 – 2000 rakstu zīmes)*:

PAMATPROBLĒMA, KURU NEPIECIEŠAMS ATRISINĀT:

Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka sākot ar 2016.gadu visi iepirkumi ir jāveic tikai elektroniskajā vidē (pamatā e-konkursu un e-izsoļu veidā)[3]. Latvija pašlaik nav tādas sistēmas, kas to varētu nodrošināt, tāpēc publiskie iepirkumi netiek veikti efektīvāk un caurskatāmāk, t.sk. netiek samazinātas augstās administratīvās izmaksas un administratīvais slogs gan pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan piegādātājiem, ko rada informācijas aprite galvenokārt tikai drukātu dokumentu veidā starp piegādātājiem, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citām valsts pārvaldes iestādēm. Vienlaikus neievērojot likumdošanā noteikto iepirkumu veicēji regulāri pieprasa, lai piegādātāji iesniegtu izziņu par datiem, kuri jau ir valsts rīcībā.

PROBLĒMU APJOMS UN PROBLĒMU CĒLOŅI:

Esošās situācijas apraksts

Lai arī Latvijas normatīvie akti publisko iepirkumu jomā ir atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem publisko iepirkumu jomā, tomēr Latvijā tikai daļēji ir izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas publisko iepirkumu efektivitātes nodrošināšanai, par ko liecina Eiropas Komisijas *DG Enterprise and Industry* 2010.gadā publicētajā novērtējuma ziņojumā *„Evaluation of SMES'Access to Public Procurement Markets in the EU"* konstatētais, ka 28 izvērtēto valstu vidū Latvija ieņem trešo vietu no beigām elektronisko iepirkumu infrastruktūras pieejamībā.

Latvijā ir galvenokārt decentralizēta publisko iepirkumu sistēma un šo sistēmu šobrīd raksturo:

a) Pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem:

- lēna informācijas un dokumentu aprite, kas notiek galvenokārt drukātu dokumentu formātā;
- neliels skaits standartizētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu iepirkumu norises paātrināšanai (piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroja uzturētā Publikāciju vadības sistēma atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu regulējumam nodrošina iespēju noteiktos gadījumos saīsināt pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņus, kā arī nodrošina ātrāku paziņojumu publicēšanu, tomēr nenodrošina pasūtītāju strukturētā veidā sagatavotas informācijas iepludināšanu sistēmā, tādējādi vēl vairāk palielinot patērēto laiku paziņojumu sagatavošanai un līdz ar to publisko iepirkumu norisei kopumā);
- papildu laika patēriņš (aptuveni 10 darbdienas), kamēr potenciāli par uzvarētāju atzītais piegādātājs iegūst izziņas no valsts pārvaldes iestādēm, kuras apliecina, piemēram, valstī noteikto nodokļu samaksu, kā arī maksātnespējas fakta neesamību;
- apgrūtināta iespēja vienkopus un ātri iegūt informāciju par citu pasūtītāju

[3] Sk. 2012.gada 20.apriļa EK paziņojumu „A strategy for e-procurement" Nr. COM(2012) 179 final http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/strategy/COM_2012_en.pdf

iepirkumu dokumentos noteiktajām prasībām un tādējādi apzināt un izmantot labās prakses piemērus, mazinot nepamatotu prasību noteikšanas risku, kuru apstrīdēšana kavē iepirkumu norisi;
- nav pieejama Direktīvā 2004/18/EK, Direktīvā 2004/17/EK un attiecīgi Publisko iepirkumu likumā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētā sistēma elektronisko izsoļu veikšanai. Tā kā iepirkuma procedūrās piedāvātās cenas vai citus skaitliskus parametrus var mainīt tikai elektronisko izsoļu ietvaros (kuru norisi jānodrošina attiecīgai informācijas sistēmai), pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežotas iespējas iegūt maksimāli izdevīgākos piedāvājumus;
- nav pieejama Direktīvā 2004/18/EK un PIL (Publisko iepirkumu likums) paredzētā elektroniskā vide dinamisko iepirkuma sistēmu izveidei, kas var būt noderīga pasūtītājiem, kas noteiktā laika periodā noslēdz lielu skaitu vienveidīgus līgumus ar lielu skaitu piegādātāju;
- salīdzinoši lielo izmaksu un normatīvajos aktos noteikto augsto prasību dokumentu konfidencialitātei dēļ katram atsevišķam pasūtītājam nav lietderīgi un lielākoties arī nav iespējams nodrošināt iespēju piegādātājiem pieteikumus un piedāvājumus iesniegt elektroniski;

b) piegādātājiem:
- administratīvais slogs, lielākoties pašiem iegūstot citu valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošo informāciju (izziņas), lai apliecinātu, ka tie nav izslēdzami no dalības publiskajos iepirkumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem;
- nespēja efektīvi mazināt administratīvo slogu piegādātājiem, vienlaikus nepalielinot iepirkuma norisei nepieciešamo laiku un administratīvos izdevumus pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem;
- administratīvais slogs, jo nav izveidoti un uzturēti kvalificēto piegādātāju saraksti vai piegādātāju virtuālie profili, kas dotu iespēju piegādātājiem, piedaloties līdzīgos publiskajos iepirkumos, piedāvājumā ikreiz neiekļaut pieredzi, kvalifikāciju un spējas apliecinošos dokumentus, ko pasūtītāji pieprasa saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 40., 41., 42., 43. un 44.pantu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma attiecīgajām normām, bet atsaukties uz jau pārbaudītu informāciju, kas ir ietverta kvalificēto piegādātāju sarakstos vai informāciju, kas pasūtītājam ir brīvi pieejama piegādātāja virtuālajā profilā;
- administratīvais slogs, meklējot iepirkuma procedūru dokumentus pasūtītāju mājaslapās internetā, kā arī pēc sākotnējo iepirkuma procedūras dokumentu iegūšanas līdz pat piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pārbaudot, vai tajos nav izdarīti grozījumi vai arī pasūtītājs nav sniedzis papildu informāciju;
- administratīvais slogs, sagatavojot pieteikumu un piedāvājumu dokumentus drukātu dokumentu veidā, sagatavojot valsts pārvaldes iestāžu izsniegto dokumentu atvasinājumus, nodrošinot valsts pārvaldes iestāžu izsniegto dokumentu iesniegšanu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas nereti arī ir valsts pārvaldes iestādes.

Šobrīd publisko iepirkumu norisi atbalsta divas valsts informācijas sistēmas – IUB izveidotā un uzturētā Publikāciju vadības sistēma **PVS** un sākotnēji IUB izveidotā un šobrīd VRAA būtiski uzlabotā un uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēma **EIS**, kuras ietvaros ir nodrošināta elektronisko katalogu funkcionalitāte.

PVS ir izveidota, lai nodrošinātu publisko iepirkumu ietvaros publicējamo paziņojumu vienkāršu un ātru sagatavošanu, iesniegšanu publicēšanai, publicēšanu, kā arī

nepieciešamības gadījumā – nosūtīšanu publicēšanai ES OV sadaļā *Tenders Electronic Daily*. Sistēmas darbībai nepieciešamā informācija tiek iegūta no pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un publisko partneru pārstāvjiem un to veido minēto personu autentifikācijai nepieciešamā informācija un informācija par iepirkumiem.

PVS šobrīd nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām nepieciešamo minimālo funkcionalitātes līmeni, kā arī atbilstošu veiktspēju. PVS šobrīd ir reģistrēti vairāk kā 1300 pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuru vārdā sistēmu regulāri izmanto vismaz divreiz vairāk reģistrēto lietotāju. 2010.gadā IUB mājaslapā internetā publicēti 30 818 publisko iepirkumu paziņojumi (saskaņā ar PIL, SPSIL, Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 "Par iepirkumu procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" un PPPL). 2010.gadā IUB mājaslapā publicētos iepirkumu paziņojumus ir aplūkojušas aptuveni 170 407 atsevišķas personas (ņemot vērā unikālās IP adreses), bet kopējais paziņojumu aplūkošanas reižu skaits ir 1 230 166.

EIS

Šobrīd EIS nodrošina tikai elektronisko katalogu funkcionalitāti, kuru ietvaros elektronisko iepirkumu process notiek publiskā sektora institūcijām, iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta vidē ar speciālas programmatūras palīdzību. Šī procesa laikā no elektroniskajiem katalogiem tiek izvēlētas tādas preces vai pakalpojumi, kuras piegādā iepriekš atlasīti piegādātāji.

EIS nodrošina datu apmaiņu, izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāju ar Valsts adrešu reģistru, ka arī izmanto savietotāja koplietošanas internetbanku autentifikācijas komponenti. Sistēmas uzturēšanas izmaksas 2010.gadā bija 6100 latu un sistēmas uzturēšanu un atbalstu nodrošina VRAA darbinieki un ārpakalpojuma sniedzēji.

EIS kopējais finanšu apgrozījums laikā no 2005.gada novembra līdz 2012.gada 30.septembrim bija 47,73 milj. latu, t.sk. 2012.gada 9 mēnešos tas bija 10,95 milj. latu. EIS ir izveidoti un darbojas 20 dažādi preču katalogi un tajos ietvertas vairāk nekā 71 070 preču. EIS šobrīd ir reģistrēti 382 pircēji un 130 piegādātāji.

Plānoto integrēto e-iepirkumu sistēmu veidos esošā e-katalogu sistēma, kas tiks integrēta e-iepirkumu sistēmā kā tās apakšsistēma, kā arī no jauna izveidojamā e-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēma. E-iepirkumu sistēma ar e-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmu tiks papildināta pakāpeniski, papildinot e-iepirkumu sistēmas funkcionalitāti nolūkā vienkāršot iepirkuma procedūru norisi un samazināt administratīvo slogu un izdevumus gan pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan piegādātājiem, gan arī tām valsts pārvaldes iestādēm, kas nodrošina publiskajos iepirkumos nepieciešamo izziņu izsniegšanu un citas informācijas sniegšanu.

Sistēmas programmatūra, t.sk. sistēmas lietotāju saskarne, tiks izmitināta uz serveriem, bet pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sistēmu publisko iepirkumu norises atbalstam varēs izmantot tiešsaistē, izmantojot platformneatkarīgu interneta pārlūkprogrammu. E-iepirkumu sistēmas apakšsistēmas tiks integrētas un tiks izmantots vienots sistēmas lietotāju reģistrācijas modulis un sistēmas lietotāju autentifikācijas modulis, kā arī nodrošināta vienota datu apmaiņas risinājuma izmantošana. Datu apmaiņai ar citām informācijas sistēmām tiks izmantota elektroniskās pārvaldes risinājumu koplietošanas komponente – Valsts informācijas sistēmu savietotājs, lai nodrošinātu esošajās valsts informācijas sistēmās pieejamo informāciju, kas publiskajos iepirkumos izmantojama piegādātāju izvērtēšanai atbilstoši PIL 39.pantā un SPSIL 42.pantā paredzētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

SEKAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT GADĪJUMĀ, JA PROBLĒMA NETIKS RISINĀTA IR ŠĀDAS:

1. Publisku iepirkuma procedūru norises un to rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu efektivitāte nepaaugstināsies;
2. Pieaugs piegādātāju neapmierinātība par administratīvajiem izdevumiem un slogu, piedaloties iepirkuma procedūrās;
3. Netiks samazināts nelietderīgs cilvēkresursu patēriņš valsts pārvaldē, veicot vienveidīgas tehniskas darbības;
4. Paredzams, ka Eiropas Komisija pievērsīs papildu uzmanību, definējot konkrētus sasniedzamos mērķus, elektronisko iepirkumu plašākas izmantošanas nodrošināšanai un tādējādi Latvijai būs jāveic darbības minētās funkcionalitātes ieviešanai. Latvija nespēs izpildīt Eiropas Komisijas publicēto direktīvu priekšlikumos „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko iepirkumu" un „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs" (dokuments 18966/11 (COM (2011) 896 un 18964/11 (COM (2011) 895) prasības attiecībā uz elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamību.

SKAIDROJUMI, KĀPĒC PROBLĒMU IR AKTUĀLI RISINĀT KONKRĒTAJĀ VIETĀ, LAIKĀ, KONKRĒTAJAI INSTITŪCIJAI:

1. Efektīvai pirmslīguma noslēgšanas iepirkumu sistēmas (angl. pre-award e-procurement system), kuras parasti iekļauj sevī vismaz e-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmas, infrastruktūras izstrādei ir vajadzīgi vairāki gadi. Šādas kompleksa sistēmas ieteicams ieviest ekspluatācijā pakāpeniski vienlaikus atrisinot citas ar iepirkumiem saistītas problēmas (piemēram, precīzas un savlaicīgi pieejamas statistikas informācijas trūkums, vairāku sistēmu savstarpēja datu neizmantošana procesu efektivitātes palielināšanai). Ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu pašlaik vēl ir iespējams uzsākt sistēmas savlaicīgu izstrādi, lai nesaņemtu neadekvāti dārgus piedāvājumus dēļ sasteigtiem realizācijas termiņiem.
2. Ņemot vērā, ka VRAA pārziņā jau ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu apakšsistēma, kuras dažus elementus varētu izmantot arī jaunveidojamai e-konkursu un e-izsoļu infrastruktūrai, VRAA ir labākais kandidāts projekta īstenošanai, lai veidotu sinerģiju starp esošo un jaunveidojamo sistēmu.

2.6. Norādīt projekta mērķi *(līdz 500 rakstu zīmēm)*:

Projekta mērķis ir iepirkuma procedūru norises elektronizācija, palielinot to efektivitāti un samazinot administratīvos izdevumus un iepirkumu administratīvo slogu. Plānotā e-iepirkumu sistēma būs publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošinās, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas.

2.7. Norādīt projekta mērķa grupas un aprakstīt to vajadzību pamatojums *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

Projekta mērķa grupa ir:

1. Publiskās pārvaldes iestādes un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, jo izveidotā sistēma (sk. 2.5. punktu)

   - paātrinās informācijas un dokumentu apriti, kas notiek galvenokārt drukātu dokumentu formātā;

- samazinās laika patēriņu (aptuveni 10 darbdienas), kamēr potenciāli par uzvarētāju atzītais piegādātājs iegūst izziņas no valsts pārvaldes iestādēm, kuras apliecina, piemēram, valstī noteikto nodokļu samaksu, kā arī maksātnespējas fakta neesamību;

- nodrošinās pieejamību Direktīvā 2004/18/EK, Direktīvā 2004/17/EK un attiecīgi Publisko iepirkumu likumā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajai sistēmai elektronisko izsoļu veikšanai. Tā kā iepirkuma procedūrās piedāvātās cenas vai citus skaitliskus parametrus var mainīt tikai elektronisko izsoļu ietvaros (kuru norisi jānodrošina attiecīgai informācijas sistēmai), pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežotas iespējas iegūt maksimāli izdevīgākos piedāvājumus;

- nodrošinās platformu piedāvājumu elektroniskai saņemšanai, atvēršanai un vērtēšanai.

2. Preču, būvdarbu un pakalpojumu piegādātāji, jo izveidotā sistēma (sk. 2.5. punktu)

- mazinās administratīvo slogu, jo vairs nebūs nepieciešams pašiem iegūt citu valsts pārvaldes iestāžu rīcībā esošo informāciju (izziņas), lai apliecinātu, ka tie nav izslēdzami no dalības publiskajos iepirkumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem;

- mazinās administratīvo slogu meklējot iepirkuma procedūru dokumentus pasūtītāju mājaslapās internetā, kā arī pēc sākotnējo iepirkuma procedūras dokumentu iegūšanas līdz pat piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pārbaudot, vai tajos nav izdarīti grozījumi vai arī pasūtītājs nav sniedzis papildu informāciju;

- mazinās administratīvo slogu, jo nebūs nepieciešamība sagatavot pieteikumu un piedāvājumu dokumentus drukātu dokumentu veidā, sagatavot valsts pārvaldes iestāžu izsniegto dokumentu atvasinājumus, nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu izsniegto dokumentu iesniegšanu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

2.8. Projektā plānotās darbības:

Darbības Nr.*	Darbības nosaukums	Norādīt attiecīgo projekta budžeta pozīcijas Nr. (3.tabula)
1.	**Konsultāciju pakalpojumi** Tiks nodrošināts konsultantu atbalsts visā projekta īstenošanas laikā, kas sastāv no divām pakalpojumu grupām: - iepirkumu tehniskās specifikācijas un citas programmatūras tehniskā dokumentācija izstrāde; - izstrādes kvalitātes uzraudzības. (detalizētāku sadalījumu sk.2.9.punktā)	1.1.2, 1.1.4,1.2,
2.	**E-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu funkcionalitātes integrētās sistēmas** (Sistēma) **izstrāde** Tiks sagatavota Sistēmas un apakšsistēmu iepirkumu tehniskā specifikācija, izstrādāta programmatūras tehniskā dokumentācija, izstrādāta un ieviesta sistēmas	1.1.3, 1.3.1 (tikai 1.3.1.1.punkta apjomā) 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.4.,

	programmatūra, veikta tās integrācija ar esošo e-katalogu, kā arī apmācīti sistēmas administratori un sagatavoti interaktīvie apmācības materiāli. Tiks veikta e-izsoļu un e-konkursu funkcionalitātes integrētās platformas (Sistēma) izstrāde ieskaitot šādus e-pakalpojumus un EIS apakšsistēmas: 2.1.jaunu e-pakalpojumu „Informācija par nodokļa parādiem", „Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem" un „Informācija no Uzņēmumu reģistra PIL vajadzībām" izstrāde, lai veiktu piegādātāju pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.pantam; 2.2. E-izziņu apakšsistēmas izstrāde (atsevišķu pakalpojumu apvienošana vienā kompleksā) un sistēmas platformas (pamata veidošana, lai esošajai EIS sistēmai efektīvākajā veidā varētu pievienot e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmas) veidošana; 2.3. E-izsoļu apakšsistēmas izstrāde; 2.4. E-konkursu apakšsistēmas izstrāde	1.4.6.
3.	**Sistēmas tehniskās infrastruktūras izveide** Šīs darbības ietvaros tiks sagatavota tehniskās infrastruktūras iepirkuma tehniskā specifikācija, tiks veikta tehniskās infrastruktūras izveide (iekārtu un standarta programmatūras iegāde), uzturēšana un izmitināšana līdz Sistēmas palaišanai produktīvā darbībā (līdz izmēģinājuma ekspluatācijas termiņa beigām, lai nodrošinātu gan sistēmas darbību, gan konstatēto programmatūras nepilnību operatīvu novēršanu).	1.5 (t.sk. 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3), 1.4.6.
4.	**Sadarbības partneru iestāžu informācijas sistēmu sagatavošana darbam** Šīs darbības ietvaros tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija un veikta Informācijas Sistēmas sasaiste ar projekta partneru (Iepirkumu uzraudzības birojs, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Rīgas domes Informācijas un tehnoloģiju centrs, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs) informācijas sistēmām	1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.1.(t.sk. 1.3.1.2., 1.3.1.3., 1.3.1.4., 1.3.1.5., 1.3.1.6.), 1.3.2,
5.	**Informācijas sistēmas drošības un veiktspējas auditi** Šīs darbības ietvaros tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija un veikti Sistēmas drošības un veiktspējas auditi.	1.3.6.3
6.	**Publicitātes izmaksas** Šīs darbības ietvaros tiks pasūtīts nepieciešamais skaits informācijas plākšņu izvietošanai telpās projekta īstenošanas vietās – pie Finansējuma saņēmēja un sadarbības partneriem	2.1

*Darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.tabula) norādītajām.

2.9. Sasniedzamie rezultāti darbību ietvaros:

Darbības Nr.*	Projekta darbības nosaukums	Rezultāts	Rezultāts skaitliskā izteiksmē	
			Skaits	Mērvienība
1.	Konsultāciju pakalpojumi	Sagatavotas iepirkumu tehniskās specifikācijas un cita programmatūras tehniskā dokumentācija	4	Dokumentācijas komplekti (katrai apakšsistēmai atsevišķi un e-pakalpojumiem), kas iekļauj sevī vismaz tehnisko specifikāciju un testa scenāriju kopumu, kā arī citu programmatūras tehnisko dokumentāciju
		Nodrošināta izstrādes kvalitātes uzraudzība	3	Dokumentācijas komplekti (katrai apakšsistēmai atsevišķi), kas iekļauj sevi atzinumus par tehnisko specifikāciju ar pilnveidošanas priekšlikumiem atbilstoši Eiropas praksei un standartiem, kā arī par citiem konsultantu un izstrādātāju iesniegtajiem nodevumiem, atzinumu par projekta īstenošanas un sistēmas ieviešanas plānu, atzinumu par apakšsistēmai nepieciešamo tehnisko resursu apjomu, kā arī akcepttestēšanas metodikas un kritēriju izstrāde un konsultācijas drošības jomā;

				periodiskai projekta risku novērtējumu (vismaz reizi pusgadā); atbalsts piegādātājam strīdu gadījumos
2.	E-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu funkcionalitātes integrētās sistēmas (Sistēma) izstrāde	Izstrādāta programmatūras dokumentācija	4	Dokumentācijas komplekts (e-pakalpojumiem un apakšsistēmām atsevišķi)
		Izstrādāta programmatūra, veikta integrācija ar esošo e-katalogu	4	Programmatūras izstrādes nodevumu komplekts (e-pakalpojumiem un apakšsistēmām atsevišķi)
		Apmācītas 4 sistēmas administratoru grupas (standarta programmatūrai un izstrādātājai katras apakšsistēmas aplikācijai atsevišķi)	30	Sistēmas administratori (Vairākas reizes ieskaitot tos, kuri piedalās vairākās apmācību grupās. Kopā tiks apmācīti 12 darbinieki.)
		Sagatavoti interaktīvie apmācības materiāli	3	Interaktīvo pašapmācības materiālu komplekti (katrai apakšsistēmai atsevišķi)
3.	Sistēmas tehniskās infrastruktūras izveide	Sagatavota tehniskās infrastruktūras iepirkumu tehniskā specifikācija	1	Iepirkuma tehniskās specifikācijas komplekts
		Iegādāta un izveidota tehniskā infrastruktūra un standarta programmatūra	1	Tehniskās infrastruktūras komplekts, kuras sastāvs ir atkarīgs no iepirkumu piedāvājumiem
		Nodrošināta izstrādājamās sistēmas izmitināšana līdz izstrādes un izmēģinājuma ekspluatācijas termiņa beigām	1	Līgums par izmitināšanas pakalpojumiem

4.	Sadarbības partneru iestāžu informācijas sistēmu sagatavošana darbam	Sadarbības partneru IS (IUB Publikāciju vadības sistēma, IeM IC Sodu reģistrs, VID Nodokļu parādnieku reģistrs un RD ITC nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanas sistēmas pilnveidošanas pakontē, kuru būs iespējams piemērot arī citu pašvaldību sistēmām) izstrādātas nepieciešamās saskarnes un pašas IS adaptētas sadarbībai. Attiecībā uz Uzņēmumu reģistru būs iespējams izmantot esošus e-pakalpojumus, tomēr ņemot vērā, ka pašreizēja to realizācija neatbilst projekta prasībām, saskatāma nepieciešamība pilnveidot pakalpojumus.	5	Pielāgotas informācijas sistēmas
5.	Informācijas sistēmas drošības un veiktspējas audits	Sagatavota iepirkuma tehniskā specifikācija (darbu uzdevums)	2	Iepirkuma tehniskās specifikācijas komplekti (e-pakalpojumiem un apakšsistēmām atsevišķi, jo ir atšķirīgi ieviešanas termiņi)
		Veikts sistēmas drošības un veiktspējas audits	2	Audita atzinums (e-pakalpojumiem un apakšsistēmām atsevišķi, jo ir atšķirīgi ieviešanas termiņi)
6.	Publicitātes izmaksas	Izgatavotas plāksnes uzstādīšanai projekta īstenošanas telpās	6	Plāksnes

*Darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.tabula) norādītajām. Vienai darbībai var būt vairāki rezultāti.

2.10. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu, izklāstot problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešu sasaisti *(1000 – 2000 rakstu zīmes)*:

Pamata problēmu loka raksturojums:

Izvērtējot esošo situāciju, konstatējams, ka esošos procesus publisko iepirkumu ietvaros raksturo šādas būtiskākās problēmas:

1. iepirkuma procedūru norisē notiek galvenokārt tikai drukātu dokumentu aprite, kas nedod iespēju paātrināt iepirkumu norisi, automatizēt atsevišķu procesu norisi un samazināt izdevumus, kas rodas drukātu dokumentu aprites nodrošināšanas dēļ;
2. administratīvais slogs un izmaksas gan piegādātājiem, gan kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm, gan arī pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar nepieciešamību pieprasīt, iesniegt un saņemt izziņas, ko izdevušas valsts pārvaldes iestādes, lai izvērtētu piegādātāja atbilstību iepirkuma līguma noslēgšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, kā saistībā ar nepieciešamību pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem atsevišķos gadījumos tieši vērsties valsts pārvaldes iestādēs, lai pārbaudītu informāciju par piegādātāju;
3. nav iespējams izmantot publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos paredzēto elektronisko izsoļu piemērošanu, jo nav izveidota normatīvo aktu prasībām atbilstoša elektronisko izsoļu sistēma.

Darbības, kas tiks veiktas problēmas risināšanai:

Lai novērstu minētās problēmas, pakāpeniski izveidojama integrēta e-iepirkumu sistēma, kura iekļaus sevī šādas apakšsistēmas: e-izziņu, e-konkursu un e-izsoļu. Savukārt pirms e-izziņu apakšsistēmas ieviešanas ekspluatācijā, plānots uz esošo e-pakalpojumu bāzes izveidot jaunus, kuru mērķis būt sniegt informāciju par pretendenta atbilstību PIL 39.panta prasībām. Lai e-izziņu apakšsistēma un IDDV varētu nodrošināt PIL prasībām atbilstošu izziņu sagatavošanu, tiks veiktas šādu sadarbības partneru IS papildināšana ar mērķi izstrādāt attiecīgu servisu viņu IS: Valsts ieņēmumu dienests, IeM Sodu reģistrs, Rīgas Domes Informācijas tehnoloģijas centrs. Savukārt Uzņēmumu reģistram sistēma tiks veikta jau esošo servisu aktualizācija ar mērķi nodrošināt to darbību e-izziņu apakšsistēmas vajadzībām. Iepirkumu uzraudzības biroja sistēma tiks aktualizēta, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar e-konkursu apakšsistēmu.

Pamatojumu, kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projektā izvirzītos mērķus un rezultātus:

Izstrādājot e-izziņu apakšsistēmu, tiks pārtraukta labas pārvaldības principam neatbilstošā situācija, ka valsts pārvaldes iestāžu izsniegtās izziņas pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir jāiesniedz pašiem piegādātājiem, kas ir gan laikietilpīgs process un aizņem līdz pat 10 darbdienām ilgu laiku, gan arī rada izdevumus valsts pārvaldes iestādēm, kam izziņas ir jāizsniedz, gan piegādātājiem, kam izziņas ir jāsaņem valsts pārvaldes iestādēs un pēc tam jāiesniedz pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan arī pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas nevar pēc iespējas īsākā laikā noslēgt iepirkuma līgumus. E-izziņu apakšsistēma nodrošinās nepieciešamās informācijas automātisku savākšanu un pārbaudi attiecīgajās informācijas sistēmās un apstiprinājuma par piegādātāja atbilstību vai neatbilstību, ievērojot PIL 39.pantā un SPSIL 42.pantā noteiktos izslēgšanas nosacījumus, došanu pasūtītājam, tādējādi saīsinot pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanai nepieciešamo laiku. E-izziņu apakšsistēmas ieviešana nodrošinās iespēju ietaupīt finanšu resursus darbinieku algošanai gan pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan piegādātājiem, gan arī attiecīgajām kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm.

Izstrādājot e-izsoļu apakšsistēmu, tiks dota iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos izmantot elektroniskās izsoles, kas ir vēl viens instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu par iepirkuma līguma izpildi samazināšanai

un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan PIL, gan SPSIL, bet nav nodrošināta minētajos likumos ietvertā regulējuma īstenošana. Tādēļ e-izsoļu apakšsistēmas izveide ir nepieciešama arī normatīvajos aktos jau paredzēta regulējuma īstenošanai.

Izstrādājot e-konkursu apakšsistēmu, tiks izveidota vienota elektroniska vide iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī daļējai izvērtēšanai, kā arī sasaistes nodrošināšanai starp dažādām iepirkuma procedūru norisi atbalstošajām informācijas sistēmām un apakšsistēmām – e-izziņu apakšsistēmu, e-izsoļu apakšsistēmu un e-katalogu apakšsistēmu.

Problēmas apjoms, kuru plānots novērst projekta īstenošanas rezultātā:

1. administratīvā sloga un izmaksu augsts līmenis
2. iepirkuma procedūru norisei nepieciešamās laikietilpīgas izziņu pieprasīšanas procedūras;
3. zems atklātības un caurskatāmības līmenis iepirkumos;
4. labas pārvaldības prakses neizmantošana un elektronisko pakalpojumu attīstības neveicināšana;
5. efektīvāku modernu iepirkumu veidu neizmantošana.

Plānotās E-iepirkumu sistēmas izveide nodrošinās ne tikai iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu un apakšsistēmu darbību, bet tā būs vēlāk paplašināma, izveidojot citus savstarpēji integrētus moduļus, piemēram, dinamisko iepirkumu sistēmu un piegādātāju virtuālos profilus vai kvalificēto piegādātāju sarakstus.

2.11. Projekta darbības nodrošina (atzīmēt ar „x" atbilstošo un aprakstīt, kā attiecīgās darbības tiks nodrošinātas, t.sk. norādīt vai projektā plānota informācijas sistēmas savietotāja vai valsts informācijas sistēmas vai citas informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana) *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietekme	Atzīmēt atbilstošo	Paskaidrojums
Projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras attīstību	**X**	Portāls www.eiepirkumi.gov.lv turpmāk nodrošinās integrējošu personificētu darba vidi pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem sākotnēji e-izziņu un e-katalogu apakšsistēmas izmantošanai, tad e-izsoļu apakšsistēmas izmantošanai un visbeidzot e-konkursu apakšsistēmas izmantošanai. E-izziņu funkciju vajadzībām tiks izmantoti esoši e-pakalpojumi (piemēram, EP97 un EP98) un to uzturēšanas infrastruktūra, kā arī tiks veidoti jauni koplietošanas e-pakalpojumi.
Projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākās institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju	**X**	Projekta ieviešanas rezultātā plānotās e-iepirkumu sistēmas izveidē tiks izmantots VRAA nodrošinātais Valsts informācijas sistēmu savietotājs, kā arī esošie lietotāju autentifikācijas risinājumi, esošajai infrastruktūrai pievienojot jaunveidojamās Sistēmas papildus nepieciešamos resursus un funkcionalitāti. Projekta ietvaros ir paredzēt pilnveidot valsts publisko iepirkumu nozares risinājumus, iesaistot sešus sadarbības partnerus, lai nodrošinātu datu apmaiņu nozares

		resursu efektīvākai izmantošanai.
Projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem	**X**	Projekta ieviešanas rezultātā uzņēmējiem nebūs jāiesniedz izziņas publiskajiem iepirkumiem, līdz ar to tiks samazināts administratīvais slogs. Piegādātājiem nebūs jāiesniedz piedāvājums papīra formā. Iepirkumu dokumentācija būs pieejama vienuviet.
Projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju	**X**	Projekta ietvaros tiks veikta EIS pilnveidošana, nodrošinot sinerģiju, starp esošo EIS versiju un topošajiem papildinājumiem.
Projekta darbības saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām	**X**	Eiropas Komisijas publicētie direktīvu priekšlikumi „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko iepirkumu" un „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs" (dokuments 18966/11 (COM (2011) 896 un 18964/11 (COM (2011) 895). Eiropas Komisijas 20.04.2012. paziņojums - no 2016. gada 1. jūlija e-iepirkumam jābūt standarta rīkam iepirkuma veikšanai.

2.12. Aprakstīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu*:

Nr.	**Elektroniskā pakalpojuma nosaukums**	**Institūcijas, kas iesaistītas elektroniskā pakalpojuma sniegšanā**	**Elektroniskā pakalpojuma mērķis**	**Institūcijas loma elektroniskā pakalpojuma sniegšanā**	**Elektroniskā pakalpojuma mērķa grupa (atzīmēt ar „x" atbilstošo)**			**Elektroniskā pakalpojuma līmenis (Norādīt no 0-5)**	
					Iedzīvotāji	**Saimniecisk ās darbības veicēji**	**Valsts pārvaldes institūcijas**	**Projekta sākumā**	**Projekta beigās**
1.	Informācija par nodokļu parādiem	Valsts ieņēmumu dienests	Informācijas sniegšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko	Informācijas sniedzējs par nodokļu parādiem		X	X	0	4
		Projekta laikā izstrādāto		Informācijas sniedzējs					

		tehnisko risinājumu pēc projekta attiecīgās daļas noslēguma paplašinās uz visām Latvijas pašvaldībām	pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.	par nekustama nodokļa parādiem					
2.	Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem	Pamata informācijas sniedzējs ir Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, tomēr, juridiskās personas pārbaudes gadījumos, lai noskaidrotu personu loku, par kurām ir jāpieprasa dati, IS veiks pieprasījumu arī Uzņēmumu reģistram.	Informācijas sniegšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.	Informācijas sniedzējs par sodiem		X	X	0	4
3	Informācija no Uzņēmumu reģistra PIL vajadzībām	Uzņēmumu reģistrs	Informācijas sniegšana saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu	Informācijas sniedzējs par maksātnespējas procesu un uzņēmuma reģistrācijas datiem		X	X	0	4

			likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu						

*Aprakstīt katru projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu

2.13. Norādīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu* klātienē un elektroniski (pēc projekta īstenošanas) veikto pieprasījumu skaitu, aprakstīt kā tas tiks nodrošināts *(līdz 1000 rakstu zīmēm)***:**

Nr.	Elektroniskā pakalpojuma nosaukums	Pašreizējais pakalpojuma pieprasījumu skaits klātienē attiecīgajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas	Elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaits gadus pēc projekta īstenošanas			Pasākumi, lai nodrošinātu, ka divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas vismaz 15 procentu pakalpojumu pieprasījumu tiktu veikti elektroniski
			Divus gadus pēc projekta īstenošanas	Trīs gadus pēc projekta īstenošanas	Četrus gadus pēc projekta īstenošanas	
1.	Informācija par nodokļu parādiem	20 000	20 000	20 000	20 000	Jau pašlaik Publisko iepirkumu likums nosaka, ka izziņas vispirms jāpieprasa elektroniski no valsts reģistriem.
2.	Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem	20 000	20 000	20 000	20 000	Jau pašlaik Publisko iepirkumu likums nosaka, ka izziņas vispirms jāpieprasa elektroniski no valsts reģistriem
3.	Informācija no Uzņēmumu reģistra PIL vajadzībām	20 000	20 000	20 000	20 000	Jau pašlaik Publisko iepirkumu likums nosaka, ka izziņas vispirms jāpieprasa elektroniski no valsts reģistriem

*Aprakstīt katru projekta ietvaros izveidoto/uzlaboto e-pakalpojumu

2.14. Aprakstīt visus elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmas lietotājus katram izveidotajam vai uzlabotajam e-pakalpojumam/informācijas sistēmai atsevišķi:

2.14.1. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums iedzīvotājiem *(līdz 500 rakstu zīmēm):*

Nav

2.14.2.1. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto

pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums saimnieciskās darbības veicējiem *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros tiks radīts jauns elektroniskais pakalpojums „Informācija par nodokļu parādiem", kurš pieprasīs informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un no pašvaldībām.
Pakalpojumu būs iespējams izmantot atsevišķi IDDV ietvaros vai e-izziņu apakšsistēmas ietvaros.

Katru pakalpojumu (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) PIL vajadzībām pasūtītāji izmantos 100% gadījumos, tomēr atsevišķos gadījumos, kad dati reģistros ir nepilnīgi piegādātājam papildus būs jāiesniedz dokumenti papīrformātā.

Pēc e-konkursu apakšsistēmas ieviešanas ekspluatācijā pretendents piedāvājuma iesniegšanas laikā (100% gadījumos) automātiski izsauks šo pakalpojumu, pieprasot datus par sevi.

Normatīvā bāze jau tagad paredz, ka pasūtītājiem ir jāpieprasa izziņa elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.2.2. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums saimnieciskās darbības veicējiem *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros tiks radīts jauns elektroniskais pakalpojums „Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem", kurš pieprasīs informāciju no IeM Sodu reģistra.
Pakalpojumu būs iespējams izmantot atsevišķi IDDV ietvaros vai e-izziņu apakšsistēmas ietvaros.

Katru pakalpojumu (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) PIL vajadzībām pasūtītāji izmantos 100% gadījumos, tomēr atsevišķos gadījumos, kad dati reģistros ir nepilnīgi piegādātājam papildus būs jāiesniedz dokumenti papīrformātā.

Pēc e-konkursu apakšsistēmas ieviešanas ekspluatācijā pretendents piedāvājuma iesniegšanas laikā (100% gadījumos) automātiski izsauks šo pakalpojumu, pieprasot datus par sevi.

Normatīvā bāze jau tagad paredz, ka pasūtītājiem ir jāpieprasa izziņa elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.2.3. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums saimnieciskās darbības veicējiem *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros radīts jauns elektroniskais pakalpojums „Informācija no Uzņēmumu reģistra PIL vajadzībām", kurš pēc būtības ir aktualizēto esošo pakalpojumu kopums, kurš atkarībā no situācijas atgriezīs pasūtītājiem informāciju no Uzņēmumu reģistra, lai pārliecināties, ka piegādātājs atbilst PIL 39. panta prasībām. Uzņēmumu reģistra pakalpojumi tiks izmantoti arī iepriekšuzskaitītajā e-pakalpojumā „Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem", lai noskaidrotu Sodu reģistrā pārbaudāmo personu loku.
Pakalpojumu būs iespējams izmantot atsevišķi IDDV ietvaros vai e-izziņu apakšsistēmas ietvaros.

Katru pakalpojumu (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) PIL vajadzībām pasūtītāji izmantos 100% gadījumos, tomēr atsevišķos gadījumos, kad dati

reģistros ir nepilnīgi piegādātājam papildus būs jāiesniedz dokumenti papīrformātā.

Pēc e-konkursu apakšsistēmas ieviešanas ekspluatācijā pretendents piedāvājuma iesniegšanas laikā (100% gadījumos) automātiski izsauks šo pakalpojumu, pieprasot datus par sevi.

Normatīvā bāze jau tagad paredz, ka pasūtītājiem ir jāpieprasa izziņa elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.3.1. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros radītais elektroniskais pakalpojums „Informācija par nodokļu parādiem" tiks izvietots IDDV vidē, kā arī tiks iekļauts e-izziņu apakšsistēmā.

Katra pakalpojuma pieprasīšana (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) tiks izmantota 100% gadījumos, lai pasūtītājs pārliecinātos par piegādātāja atbilstību PIL 39.panta prasībām, jo normatīvā bāze jau tagad paredz izziņu pieprasīšanu elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.3.2. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros radītais elektroniskais pakalpojums „Informācija par uzliktajiem sodiem attiecībā uz PIL 39.panta izslēgšanas nosacījumiem" tiks izvietots IDDV vidē, kā arī tiks iekļauts e-izziņu apakšsistēmā.
Katra pakalpojuma pieprasīšana (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) tiks izmantota 100% gadījumos, lai pasūtītājs pārliecinātos par piegādātāja atbilstību PIL 39.panta prasībām, jo normatīvā bāze jau tagad paredz izziņu pieprasīšanu elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.3.3. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros radītais elektroniskais pakalpojums „Informācija no Uzņēmumu reģistra PIL vajadzībām" tiks izvietots IDDV vidē, kā arī tiks iekļauts e-izziņu apakšsistēmā.
Katra pakalpojuma pieprasīšana (atsevišķi IDDV ietvaros vai pastarpināti caur e-izziņu apakšsistēmu) tiks izmantota 100% gadījumos, lai pasūtītājs pārliecinātos par piegādātāja atbilstību PIL 39.panta prasībām, jo normatīvā bāze jau tagad paredz izziņu pieprasīšanu elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs.

2.14.3.4. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret

pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Projekta ietvaros ir paredzēta E-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu funkcionalitātes integrētās sistēmas (Sistēma) izstrāde. Visām apakšsistēmām lietotāji būs pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma ietvaros. E-izziņu apakšsistēma tiks izmantota 100% gadījumos, lai pasūtītājs pārliecinātos par piegādātāja atbilstību PIL 39.panta prasībām, jo normatīvā bāze jau tagad paredz izziņu pieprasīšanu elektroniskajā veidā, ja informācija ir pieejama publiskajās datu bāzēs. E-konkursu apakšsistēmu izmantos 100% pēc attiecīgu ES normu[4] pārņemšanas Latvijas likumdošanā un spēkā stāšanas (plānots 2016.gada vidū). E-izsoļu apakšsistēma tiks izmantota daudz retāk, tomēr, ņemot vērā, ka likumdošana neparedz izsoļu organizēšanu citā veidā, īpatsvars arī būs 100%.

2.15. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x" atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošanas vieta	Atzīmēt atbilstošo	Paskaidrojums
vienotajā publisko pakalpojumu katalogā (www.latvija.lv)		
Iestādes mājas lapā internetā	**X**	www.eiepirkumi.gov.lv
Citos elektroniskās saziņas līdzekļos	**X**	www.iub.gov.lv (pakalpojuma daļa, kas attiecas uz iepirkuma izziņošanu)

2.16. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x" atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

Informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošanas vieta	Atzīmēt atbilstošo	Paskaidrojums
Integrētajā valsts informācijas sistēmu savietotājā	**X**	Savietotājs tiks izmantots datu iegūšanai no reģistriem.
Citā valsts informācijas sistēmu savietotājā		
Iestādes mājas lapā internetā	**X**	www.eiepirkumi.gov.lv

2.17.Projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma nodrošināšanai vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiks (atzīmēt ar „x" atbilstošo):

Datu apmaiņas veids	Atzīmēt atbilstošo	Paskaidrojums
Izmantojot esošu valsts informācijas sistēmu	**X**	Notiks datu apmaiņa ar Rīgas pašvaldības, Uzņēmumu

[4] Sk. 2012.gada 20.aprīļa EK paziņojumu „A strategy for e-procurement" Nr. COM(2012) 179 final http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/strategy/COM_2012_en.pdf

savietotāju (turpmāk – VISS)		reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām, izmantojot VISS integrētas saskarnes
Divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS		
Divpusēji		
Vienas sistēmas ietvaros	**X**	Datu apmaiņa notiks izveidotās informācijas sistēmas ietvaros

2.18. Ja projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu vai paplašināt esoša valsts informācijas sistēmu savietotāja (vai tam pielīdzināms sistēmas) funkcionalitāti, norādīt tā izveides vai darbības tiesisko pamatu (ja attiecināms) *(līdz 500 rakstu zīmēm)*:

Nav attiecināms

2.19.Aprakstīt, kā projekta ietvaros tiks nodrošināta projektā rezultātā izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas un elektroniskā pakalpojuma atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām *(līdz 2000 rakstu zīmēm):*

Projekta rezultātā izveidotās informācijas sistēmas atbildīs normatīvos aktos noteiktajām prasībām valsts informācijas sistēmām un sistēmām, kuras apstrādā fizisko personu datus.

Lai nodrošinātu projekta rezultātā izveidotās IS un e-pakalpojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām drošības prasībām, ir paredzēts preventīvu darbību komplekss, kurš ietver:

- drošības prasību definēšanu sistēmas izstrādes tehniskajās specifikācijās;
- sistēmas drošības politikas, drošības noteikumu, drošības risku novērtējuma, drošības risku novēršanas plāna, sistēmas atjaunošanas plāna izstrādi veiks sistēmu pārziņi;
- katrs sistēmas nodevums pirms akceptēšanas tiek nodots izvērtēšanai kvalitātes konsultantiem;

sistēmas drošības audits, kurš ietver gan sistēmas drošības dokumentācijas auditu, kā arī sistēmas loģiskās drošības auditu (koda pārskati un sankcionētus ielaušanās mēģinājumus) pēc katra sistēmas posma izstrādes.

2.20 Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma) rādītāji :

Rādītāja nosaukums:	Skaits	Mērvienība
Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi)	3	Elektroniskais pakalpojums
Uzlabotie elektroniskie pakalpojumi		Elektroniskais pakalpojums
Izveidota informācijas sistēma	1	Informācijas sistēma
Uzlabota informācijas sistēma	3	Informācijas sistēma

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti *(1500 – 2500 rakstu zīmes):*

Kopējā projekta vadības struktūra ir šāda:

1. ***VRAA Direktors*** – pārstāv iestādi, kura ir ERAF finansējuma saņēmēja un atbild par finansējuma apguvi un projekta realizāciju kopumā.

2. ***Projekta valde (PV)*** – ir koleģiāla augstākā vadības institūcija, kas izveidota Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzībai un koordinēšanai. Valdi izveido un ar VRAA direktora rīkojumu un tā rīkojas saskaņā ar VRAA direktora apstiprinātu projekta valdes nolikumu.


3. ***Projekta vadītājs*** – ir VRAA darbinieks, kurš īstenot Projektu saskaņā ar Vienošanos, apstiprināto projekta iesniegumu un amata aprakstā noteikto.

Projekta vadītājam ir šādi galvenie pienākumi:

- īstenot Projektu saskaņā ar Vienošanos un apstiprināto projekta iesniegumu;
- organizēt darba grupu darbu;
- izskatīt Nodevumus un iesniegt tos PV;
- ziņot PV par Projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā riskiem;
- identificēt projekta kopējos riskus un vadīt to novēršanu;
- sagatavot atskaites saskaņā ar Vienošanās pielikumiem un iesniegt tās apstiprināšanai PV;
- pēc PV pieprasījuma sagatavot pārskatus par Projekta īstenošanas gaitu;
- piedalīties iepirkumu dokumentācijas izstrādē, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām;

Projekta vadītājs var veidot darba un ekspertu grupas, kuru sastāvā tiek pieaicināti projekta konsultanti, piegādātāju pārstāvji un nozares eksperti.

Shematiskā VRAA projektu pārvaldības struktūra:



3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

27
(pilnos mēnešos)

3.3. Aprakstīt, kā tiks izmantoti projekta sasniegtie rezultāti un nodrošināta to uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām *(līdz 500 rakstu zīmēm)*:

Visu projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu un izmantošanu vismaz 5 gadus pēc projekta beigām nodrošinās Sistēmas pārzinis (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot papildinājumus sadarbības partneru sistēmā, kurus tie uzturēs paši savu budžetu ietvaros.
Saskaņā ar valsts informācijas sistēmu likuma 7.panta 2.daļu, Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra tiks izmantota iepirkumu veikšanai elektroniski saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.

4. SADAĻA – PUBLICITĀTE

4.1. Projekta ietvaros plānotie informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās	x
Preses relīzes	x
Informēšana masu medijos	x
Informācijas stendi	
Informācijas plāksnes	
Informācija mājas lapā internetā	x
Citi (lūdzu norādīt)	

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):*

Projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās un spēkā esošās Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

- projekta īstenošanas vietās (Elizabetes ielā 19 un sadarbības partneru telpās) tiks uzstādītas informatīvas plāksnes, lai informētu, ka Valsts reģionāls attīstības aģentūras un sadarbības partneru telpās tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" (finansējums no projekta budžeta tāmes 2.1.pozīcijas);
- projekta īstenošanas gaitā iestādes mājas lapā internetā www.vraa.gov.lv, tiks publicēta aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu; informācija par būtiskākajiem notikumiem tiks publicēta arī Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv (VRAA un IUB piešķirto valsts budžetu ietvaros);
- projekta īstenošanas gaitā masu mediju pārstāvji tiks informēti par aktualitātēm projekta īstenošanā, kā arī par projekta ietvaros sasniedzamajiem rezultātiem (VRAA piešķirtā valsts budžeta ietvaros);
- projekta ietvaros iegādātos pamatlīdzekļus būs iespējams atpazīt pēc uzlīmēm ar Eiropas Savienības struktūrfondu simboliku (VRAA piešķirtā valsts budžeta ietvaros).

Izmantojot iepriekšminētos publicitātes līdzekļus, lai ievērotu Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes prasības, tiks lietots Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo atbilstoši 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem".

5. SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

5.1. Raksturot projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas":

Projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai	
Projektā paredzētas no vienas līdz divām specifiskām aktivitātēm vienādu iespēju nodrošināšanai	X
Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai	

5.2. Aprakstīt, kādas specifiskas aktivitātes projektā ir paredzētas vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):*

Sistēma nodrošinās vienādu iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem, proti, Sistēmas vizuālajās saskarnēs būs iespēja mainīt teksta izmēru, kas būtiski atvieglo e-pakalpojumu izmantošanas iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. HTML kods atbildīs W3C standartiem, līdz ar to pārlūkprogrammas varēs automātiski mērogot ne tikai tekstu, bet visu mājaslapas skatu.

6. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

6.1. Projekta finansēšanas plāns (sk. 2.pielikumu)
6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns. *(Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 29.panta "Informācijas atklātība" 3.prim punktu šī nav vispārpieejama informācija.)*
6.3. Indikatīvais iepirkumu plāns. *(Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 29.panta "Informācijas atklātība" 3.prim punktu šī nav vispārpieejama informācija.)*

6.4. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi vai finanšu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms). *(ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes)***:**

Plānotās e-iepirkumu sistēmas izveidē jāiegulda 2,475 milj. Ls, bet uzņēmējiem tās ieviešana 5 gadu laikā ietaupīs vismaz 2,457 milj. Ls. Ietaupījumi būs dēļ vienkāršotām un efektīvākām administratīvajām procedūrām, piedaloties publiskajos iepirkumos. Paredzams, ka nākotnē proporcionāli samazināsies iesniegto piedāvājumu līgumcenas, līdz ar to arī pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksas par līgumu izpildi. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji varēs ātrāk pieņemt lēmumus par publisko iepirkumu rezultātiem, kopā ietaupot vairāk kā 200 000 darbdienas, kā arī ietaupīt vairāk kā 160 000Ls saistībā ar dokumentu aprites nodrošināšanu. Valsts pārvaldes iestādēm izdevumi izziņu sagatavošanai un izsniegšanai drukātu dokumentu veidā samazināsies vairāk kā par 208 000 Ls. Elektronisko izsoļu piemērošana 5 gadu laikā nodrošinās 7 000 000 Ls ietaupījumu pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

6.5. Pamatot, ka projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts optimālākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums: projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta rezultātu un mērķu sasniegšanai *(ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):*

Projekta alternatīvu analīze ir veicama plānotās sistēmas e-izziņu, e-izsoļu un e-konkursu apakšsistēmas kontekstā.

E-izziņu apakšsistēmas izvērtējums

Aspekti	Projekta alternatīvas		
	Situācija „bez projekta”	**Situācija „ar projektu”**	
		Plānotās sistēmas konceptuālais risinājums	**Ieguvumi dzīves ciklā pēc projekta ieviešanās - 5 gadi**
Sociālekonomiskā ietekme	Netiek nodrošināta laba pārvaldība, piegādātāji turpina veikt pastnieka funkciju, nogādājot kompetento valsts pārvaldes iestāžu izsniegtās izziņas pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi tērējot tam 96 000Ls/gadā. Nav iespējams saīsināt publisko iepirkumu norises laiku, līdz ar to arī laiku, kāds nepieciešams pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzību, kā arī publisko pakalpojumu nodrošināšanai. Kopējais aprēķinātais lēmumu pieņemšanas termiņš būs par vairāk kā 200 000 dienām ilgāks, nekā potenciāli tas ir iespējams (sabiedrības zaudējumu aprēķiniem nepietiek datu).	Tiek nodrošināta laba pārvaldība. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nepieciešamo informāciju no kompetentajām institūcijām saņem nepastarpināti. Iespēja iepirkuma procedūru faktisko norises ilgumu saīsināt vismaz par 10 darbdienām.	480 000 Ls[5]
Finanšu izmaksas un ilgtspēja	Valsts pārvaldes institūcijas izsniegs izziņas drukātu dokumentu veidā, šīs funkcijas nodrošināšanai 5 gados iztērējot vairāk kā 208 000 Ls. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji sagatavos vairāk kā 20 000 protokolu un	E-izziņu apakšsistēmas izveide un uzturēšana 5 gados izmaksās 5 gados izmaksās 320 000 (izstrāde) + 56 0000 x 5 (uzturēšana) = 600 000 Ls.	208 000 + 160 000 - 600 000 = -232 000 Ls (neņemot vērā, ka elektroniskā formā tiks pieprasīts vairāk izziņu, vienmēr papildinot ar IeM IC izziņu par sodāmību un pašvaldību izziņu NĪN nomaksu)

[5] Šeit un turpmāk ir pieņemts, ka gadā tiks izsludināti 4 000 iepirkumi, kuriem jāiesniedz izziņas no vismaz no trīs Valsts iestādēm diviem uzņēmējiem.

	60 000 vēstules drukātu dokumentu veidā, kas valstij izmaksās vairāk kā 160 000 Ls.		
Tehniskā iespējamība		VRAA un IUB tagad uztur un veido sistēmas, kas daļēji veido e-iepirkumu sistēmas elementus, kā arī ir izveidoti valsts reģistri, kas satur publisko iepirkumu procesā nepieciešamo informāciju, līdz ar to ir iespējams attīstīt tālāk funkcionalitāti, to integrējot un elektronizējot iepirkuma procesu.	
Institucionālā iespējamība	Valsts pārvaldes iestādes, kuru izziņas drukātu dokumentu veidā tiek pieprasītas katrā iepirkumā ir: Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs. Atsevišķos gadījumos pasūtītāji pieprasa iesniegt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra drukātu dokumentu veidā izsniegtās izziņas. Valsts darba inspekcijai pasūtītāji informāciju pieprasa tieši, bet sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji piegādātājiem pieprasa iesniegt Valsts darba inspekcijas izsniegtas izziņas drukātu dokumentu veidā. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par konkurences tiesību pārkāpumiem meklē	Nav konstatējami būtiski šķēršļi automatizētai informācijas saņemšanai no Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, kā arī paredzams, ka Valsts darba inspekcija šādus šķēršļus novērsīs, izveidojot informācijas sistēmu, kura būs spējīga attiecīgu informāciju sniegt. Atsevišķi risināms jautājums saistībā ar Konkurences padomes spēju sniegt nepieciešamo informāciju automatizēti,	

	Konkurences padomes mājaslapā internetā.	ņemot vērā, ka nav ziņu par to, ka Konkurences padomes rīcībā būtu informācijas sistēma, kurā apkopotā veidā būtu uzkrāta informācija par pārkāpumiem konkurences jomā.	

E-izsoļu apakšsistēmas izvērtējums

Aspekti	Projekta alternatīvas		
	Situācija „bez projekta"	**Situācija „ar projektu"**	
		Plānotās sistēmas konceptuālais risinājums	**Ieguvumi dzīves ciklā pēc projekta ieviešanās - 5 gadi**
Sociālekonomiskā ietekme	Netiks nodrošināta elektronisko izsoļu piemērošana un izmantota iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iegūt maksimāli izdevīgus piedāvājumus, kā arī uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem atsavināt valsts mantu, nodrošinot izsoles procesa caurskatāmību un efektivitāti.	Tiks no nodrošināta elektronisko izsoļu piemērošana un izmantota iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem iegūt maksimāli izdevīgus piedāvājumus, kā arī uz maksimāli izdevīgiem nosacījumiem atsavināt valsts mantu, nodrošinot izsoles procesa caurskatāmību un efektivitāti.	
Finanšu izmaksas un ilgtspēja	Atbilstoši Deutsche Bank[6] veiktajam pētījumam iepirkumos, kuros nav piemērota elektroniskā izsole, ir vismaz par 2% lielāka līgumcena. Tādējādi netiks izmantota iespēja izdevumus samazināt par 7 000 000 Ls.[7]	Sistēmas izveides un uzturēšanas izmaksas – 2 500 000 Ls.	4 5000 000 Ls
Tehniskā	Pašlaik nav šādas	Šāda veida sistēmas	

[6] Sk. http://epractice.eu/en/library/5280576

[7] Pieņemot, ka noslēgto līgumu summa ir 2009.gada līmenī un attiecas tikai uz 30% no apgrozījuma.

iespējamība	sistēmas, kaut gan EIS e-katalogu apakšsistēmā ir piemērots vienkāršotajām e-izsolēm līdzīgs risinājums, kurš pēc e-izsoļu apakšsistēmas ieviešanas tiks aizstāts ar pilnvērtīgo risinājumu ar vairākiem soliem, izmantojot esošu e-katalogu tehnisko infrastruktūru.	ir plaši izplatītas Eiropas Savienībā un citās valstīs.	
Institucionālā iespējamība	Šobrīd nav elektronisko izsoļu piemērošanas iespēju.	Elektronisko izsoļu piemērošanas iespēju nodrošinās plānotās e-iepirkumu sistēmas e-izsoļu apakšsistēma, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu. Nav konstatējamas iespējamas institucionāla rakstura problēmas, kas var radīt problēmas sistēmas izmantošanā.	

E-konkursu apakšsistēmas izvērtējums

Aspekti	Projekta alternatīvas		
	Situācija „bez projekta"	**Situācija „ar projektu"**	
		Plānotās sistēmas konceptuālais risinājums	**Ieguvumi dzīves ciklā pēc projekta ieviešanās - 5 gadi**
Sociālekonomiskā ietekme	Publisko iepirkumu norisē joprojām tiks izmantoti dokumenti drukātā veidā, kuru aprite ir lēna un neērta, kā arī salīdzinoši dārga, jo ik gadu piegādātāju izdevumi piedāvājumu drukāšanai, piegādei papirformāta noformēšanai prasīs 395 400 Ls.	Pakāpeniski iepirkumu norise tiks pārnesta uz elektronisko vidi, nodrošinot iepirkumu ātrāku un efektīvāku norisi, aizstājot drukātu dokumentu apriti publiskajos iepirkumos ar elektronisku dokumentu apriti, tādējādi ietaupot finanšu, laika un cilvēkresursus	1 977 000 Ls

		dokumentu sagatavošanai, atvasinājumu izgatavošanai, nosūtīšanai vai nogādāšanai adresātam, dokumentu pieprasīšanai un saņemšanai. Šādā veidā tiks panākta lielāka atklātība publiskajos iepirkumos.	
Finanšu izmaksas un ilgtspēja	Pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksas piedāvājumu saņemšanai un reģistrācijai 5 gados ir 180 000 Ls jeb 36 000 Ls/gadā.	Sistēmas izveides un uzturēšanas izmaksas 5 gados ir 510 000 Ls.	180 000 – 510 000 = -330 000 Ls (neņemot vērā, kā pēc sistēmas ieviešanas tiks uzlabota publisko iepirkumu caurskatāmība un vienkāršota uzraudzība)
Tehniskā iespējamība	Pašlaik nav šādas sistēmas.	Nav tehnisku šķēršļu.	
Institucionālā iespējamība	Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kā arī piegādātāji un citas personas ar publiskajiem iepirkumiem saistīto dokumentu apriti nodrošina drukātu dokumentu veidā.	Plānotās e-iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma nodrošinās publisko iepirkumu norises atbalstu un elektronisko dokumentu apriti. Nav konstatējamas iespējamas institucionāla rakstura problēmas, kas var radīt problēmas sistēmas izmantošanā.	

7. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),

projekta iesniedzēja Valsts reģionālās attīstības aģentūras
projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, Sandra Cakule
vārds, uzvārds

Direktores p.i.
amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, 18/03/2013:
dd/mm/gggg

7.1. projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
7.2. projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
7.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;
7.4. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
7.5. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;
7.6. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;
7.7. projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;
7.8. projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts[8]*:*	
Datums:	
	dd/mm/gggg
Zīmoga vieta	

[8] Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tabula Nr.1

Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta darbības Nr.[9]	**Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)**																			
	2012.g.				2013.g.				2014.g.				2015.g.				2016.g.			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1. Konsultāciju pakalpojumi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
2. E-izsoļu un e-konkursu funkcionalitātes integrētās platformas izstrāde ieskaitot apakšsistēmas					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
2.1. Sistēmas platforma un e-izziņas					X	X	X	X	X				X	X						
2.2. E-izsoles							X	X	X	X	X	X	X	X						
2.3. E-konkursi							X	X	X	X	X	X	X	X						
3. Sadarbības partneru iestāžu informācijas sistēmu sagatavošana darbam					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
4. Sistēmas tehniskās infrastruktūras izveide							X	X	X	X	X	X	X	X						
5. Informācijas sistēmas drošības un veiktspējas audits								X	X			X	X	X						
6. Publicitātes pasākumi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

[9] Jāsakrīt ar 2.9.punktā norādītās projekta darbības numuru

Gads	Kopējās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas	Kopējās attiecināmās izmaksas		Publiskās izmaksas									
				Publiskās attiecināmās izmaksas	Privātās attiecināmās izmaksas	ERAF finansējums		Pārējais finansējums							
								Attiecināmais valsts budžeta finansējums		Valsts budžeta dotācija pašvaldībām		Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums		Cits publiskais finansējums*	
	1=2+3	2	3=4+5	4=6+8+10+12+14	5	6	% 7=6/3	8	% 9=8/3	10	% 11=10/3	12	% 13=12/3	14	% 15=14/3
2013	**742 500**		**742 500**	**742 500**		**742 500**									
2014	**1 237 500**		**1 237 500**	**1 237 500**		**1 237 500**									
2015	**495 000**		**495 000**	**495 000**		**495 000**									
Kopā	**2 475 000**		**2 475 000**	**2 475 000**		**2 475 000**									

***** *Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums*